

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2024 m. liepos 19 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-660

2025-
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Tauragės agrotechnika“**, atstovaujama direktoriaus Edmundo Abromo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2024 m. liepos 19 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-660 (toliau – Sutartis) ir 2024 m. gruodžio 13 d. papildomu susitarimu Nr. 51S-1118, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 10.5 papunkčiu ir 2025-07-08 pakeitimų aktu Nr. 2, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1 papunkčiu, Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 1 840,39 Eur be PVM ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 304 233,85 Eur be PVM. Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 368 122,96 Eur (trys šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt du eurai 96 ct), iš kurių PVM sudaro 63 889,11 Eur (šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 11 ct).

1.3. Koreguojamas Sutarties 4 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2025-07-08 pakeitimų akto Nr. 2 kopija, 5 lapai.

3.2. Sutarties 4 priedas – Veiklų sąrašas, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel. +370 700 11 220

el. p. savivalda@taurage.lt

RANGOVAS

UAB „Tauragės agrotechnika“

Kodas 179907921

PVM mokėtojo kodas LT799079219

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Pramonės g.12B, LT 72323 Tauragė

A. s. Nr. LT27 7300 0100 8625 2455

tel. +370 699 48328

el. p. tagro@tagro.lt

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Direktorius

Edmundas Abromas

(parašas)

(parašas)

**AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PRIE DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ
NAMŲ TAURAGĖJE, AERODROMO G. 11 IR 13, STATYBOS DARBAI**
(2024-07-19 statybos rangos sutartis Nr. 51S-660)

Pakeitimų aktas Nr. 2

2025-
Tauragė

1 pakeitimas. Medžių kirtimo atsisakymas

Atsisakomas / keičiamas / papildomas sprendinys	Supaprastinto statybos projekto „Automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių gyvenamųjų namų Tauragėje, Aerodromo g. 11 ir 13, statybos projektas“ Bendrosios, sklypo plano, nuotekų šalinimo, statybos darbų organizavimo dalies brėžinyje SR2022-001-SP-BR-01 „Eismo organizavimo planas. Dangų planas. Aukščių planas. M 1:500“ nurodyti kertami medžiai.
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	5 vnt. medžių yra patenkinamos būklės ir netrukdo vykdomiems statybos darbams, todėl tikslinga jų nenaikinti.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Atsisakyti 5 vnt. medžių kirtimo darbų.
Pakeitimo sąmatos	Nevykdomi darbai pagal lokalinės sąmatos „Papildomi ir nevykdomi darbai“ 5 ir 6 eilutes, vertė – 530,44 Eur be PVM.

2 pakeitimas. Lietaus nuotekų tinklo sprendinio pakeitimas

Atsisakomas / keičiamas / papildomas sprendinys	Supaprastinto statybos projekto „Automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučių gyvenamųjų namų Tauragėje, Aerodromo g. 11 ir 13, statybos projektas“ Bendrosios, sklypo plano, nuotekų šalinimo, statybos darbų organizavimo dalies brėžinyje SR2022-001-SP-BR-04 „Suvestinis inžinerinių tinklų planas“ pateikti įrengiami lietaus nuotekų tinklai.
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Plane nurodyta trapą T-3 200 mm skersmens vamzdžiu prijungti prie daugiabučio gyvenamojo namo Tauragėje, Aerodromo g. 11, kampo esančio šio namo drenažinio tinklo šulinio, tačiau toks lietaus nuotekų tinklų prijungimas prie drenažo tinklo negalimas.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Trapą T-3 160 mm skersmens vamzdžiu prijungti prie įrengiamo trapo T-1.
Pakeitimo sąmatos	Nevykdomi darbai pagal lokalinės sąmatos „Papildomi ir nevykdomi darbai“ 1-4 eilutes, vertė – 1 373,90 Eur be PVM. Vietoje nevykdomų darbų atliekami darbai pagal lokalinės sąmatos „Papildomi ir nevykdomi darbai“ 7-10 eilutes, vertė – 3 744,73 Eur be PVM.

Pakeitimų akto Nr. 2 priedai. Lokalinė sąmata „Papildomi ir nevykdomi darbai“, 1 lapas.

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus specialistas

Justinas Norkaitis

UAB „Tauragės agrotechnika“ statinio statybos vadovas

Aivaras Preikšaitis

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. _____ MĖN. D.

2025 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Aerodromo g. aikštelės sutvarkymas

Statiny 1

Žiniaraštis Papildomi ir nevykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Lietaus nuotekų tinklai nevykdomi						
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.05	100 m3	-	0,0936	
2	F11-2-1	Smėlio pasluoksniš	m3	-	1,09	
3	N22-69	200 mm skersmens vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo k8=1.01,k9=1.05	m	-	17,0	
4	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.05	100 m3	-	0,0714	
2 Paruošiamieji darbai						
5	H02K-3	Kietų veislių medžių Ø > 32cm skersm. kirtimas, kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas utilizavimui	100vnt	-	0,05	
6	H02K-10	Kietų veislių medžių, kurių kamieno skersmuo >32 cm, kelmų rovimas 79 kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 300 m	100vnt	-	0,05	
3 Lietaus nuotekų tinklai papildomi						
7	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.05	100 m3		0,2477	
8	F11-2-1	Smėlio pasluoksniš	m3		2,89	
9	N22-69	160 mm skersmens vamzdžių klojimas ant paruošto pagrindo k8=1.01,k9=1.05	m		45,0	
10	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.05	100 m3		0,189	
Žiniaraštyje 1						1840,39
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						386,48
Iš viso žiniaraštyje 1						2226,87

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento sudarytojas (-ai)	MB Statybų firma
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakeitimų aktas Nr. 2
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-08 Nr. 29S-232
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-09 Nr. 51S-687
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	/
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	(
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	/
Parašo sukūrimo data ir laikas	2
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	(
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2
Pridedamo dokumento registracijos data ir	-

numeris	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	-