

**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-08-18	Susitarimo Nr.	SR-163
Sutarties pavadinimas	Rentgeno diagnostikos kabineto remonto darbai		
Sutarties data	2025-07-08	Sutarties Nr.	CPO346437/SR-137
Užsakovas	VŠĮ Alytaus poliklinika		
Rangovas	UAB „Statrama“		
Susitarimo pagrindas:	24 punktas		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) atlikti pilną cementinio pasluoksnių demontavimą ir naujos grindų konstrukcijos įrengimą; 2) pakeisti įvadinio kabelio parametrus, kurie yra aukštesni nei numatyta pirkime; 3) išvedžioti 5x50 mm² vario kabelį ir įrengti žeminimo kontūrą; 4) papildomai įrengti 2 vnt. durų pacientų persirengimo patalpose; 5) papildomi darbai – 12 620,54 (dvylika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt eurų, 54 ct.); 6) nevykdomi darbai – 311,82 (trys šimtai vienuolika eurų 82 ct.); 7) papildomo susitarimo suma - 12 308,72 (dvylika tūkstančių trys šimtai aštuoni eurai, 72 ct.)		
Sutarties kaina po Susitarimo	61 265,32 (šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt penki eurai, 32 ct.)		
Darbų terminai po Susitarimo	2025-10-01		
Susitarimo priedai:	Dėl pirkimo sutarties Nr. CPO346437 2025-07-18 Nr. 180725		

Šalių atstovų parašai