

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.
PRIE 2024 KOVO 18 D. PALANGOS MIESTO IR ŠVENTOSIOS SENIŪNIJOS GATVIŲ,
DVIRAČIŲ TAKŲ, KVARTALINIŲ ĮVAŽIAVIMŲ IR KIEMŲ ASFALTBETONIO
DANGŲ TAISYMO DARBŲ 2024–2026 METAIS SUTARTIES NR. (2.8 E) S2-R-16**

2025 m. rugpjūčio d.
Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ramunės Olšauskaitės Urbonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės mero 2024 m. birželio 19 d. potvarkį Nr. M2-101, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454, registruota buveinė yra Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Petro Černecko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsiradus papildomam asfaltbetonio dangų taisymo darbų poreikiui, vadovaudamiesi 2024 m. kovo 18 d. Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartolinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo darbų 2024–2026 metais sutarties Nr. (2.8 E) S2-R-16 (toliau – Sutartis) 11.1 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl papildomų Palangos miesto ir Šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartolinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo darbų 2025 metais (toliau – Darbai):

1. Rangovas įsipareigoja 2025 metais atlikti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir įkainiais papildomus darbus, o Užsakovas apmokėti už juos iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų:

Darbų rūšis	Mato vienetas	Įkainis	Planuojama darbų apimtis	Kaina Eur, be PVM	PVM, Eur	Kaina Eur, su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1. Asfaltbetonio dangos iki 1 kvadratinio metro taisymas	kv. m	25,50	50	1275,00	267,75	1542,75
2. Asfaltbetonio dangos iki 5 kvadratinių metrų taisymas	kv. m	25,00	400	10000,00	2100,00	12100,00
3. Asfaltbetonio dangos iki 50 kvadratinių metrų taisymas	kv. m	21,00	500	10500,00	2205,00	12705,00
4. Asfaltbetonio ištisinės dangos nuo 50 kvadratinių metrų paklojimas	100 kv. m	1800,00	20	36000,00	7560,00	43560,00
5. Išlyginamojo sluoksnio iš AC 11 VN markės asfaltbetonio mišinio įrengimas	t	95,00	60	5700,00	1197,00	6897,00
6. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant vieną gelžbetoninį žiedą	vnt.	80,00	11	880,00	184,80	1064,80
7. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant du gelžbetoninius žiedus	vnt.	95,00	1	95,00	19,95	114,95

1	2	3	4	5	6	7
8. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant vieną eilę trinkelį	vnt.	70,00	1	70,00	14,70	84,70
9. Šulinių dangčių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant dvi eiles trinkelį	vnt.	80,00	1	80,00	16,80	96,80
10. Šulinių liukų pakeitimas plaukiojančio tipo liukais (su liuko kaina)	vnt.	300,00	3	900,00	189,00	1089,00
11. Ilūžusių 1 m skersmens šulinių perdengimo pakeitimas	vnt.	150,00	1	150,00	31,50	181,50
12. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant vieną eilę trinkelį	vnt.	70,00	1	70,00	14,70	84,70
13. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių grotelių pritaikymas prie naujos ar senos dangos panaudojant dvi eiles trinkelį	vnt.	80,00	1	80,00	16,80	96,80
14. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių perdengimo pakeitimas	vnt.	130,00	1	130,00	27,30	157,30
Iš viso				65930,00	13845,30	79775,30

2025 metais preliminarai numatoma papildomų Darbų kaina yra 65930,00 Eur, PVM – 13845,30 Eur. Bendra suma su PVM – 79775,30 Eur (septyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 30 ct).

2. Bendra 2024 m. kovo 18 d. sutarties Nr. (2.8 E) S2-R-16 vertė 647090,00 Eur, PVM – 135888,90 Eur. Bendra suma su PVM 782978,90 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 90 ct).

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai, ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS

**Palangos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 125196077

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

Tel. (0 460) 48 705

AB Artea bankas

Banko kodas 71806

A. s. Nr. LT15 7180 6000 0113 0423

A. s. Nr. LT75 7180 6000 0113 0119

Direktorė

Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

RANGOVAS

UAB „Inkomsta & Co“

Kodas 302545454

Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda

Tel. 0 692 90290

AB Artea bankas

Banko kodas 71800

A. s. Nr. LT76 7180 5000 2746 7837

Direktorius

Petras Černeckas

A. V.

A. V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Inkomsta & Co"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2024 kovo 18 d. Palangos miesto ir šventosios seniūnijos gatvių, dviračių takų, kvartalinių įvažiavimų ir kiemų asfaltbetonio dangų taisymo darbų 2024–2026 metais sutarties Nr. (2.8 E) S2-R-16
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-18 Nr. (2.8 E) S2-R-44
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	PETRAS ČERNECKAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 11:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-08 12:22 - 2027-01-08 12:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramunė Olšauskaitė Urbonienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 13:08
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-04-07 14:11 - 2030-04-06 14:11
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Liaudanskytė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 13:48
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 13:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-16 19:52 - 2027-04-16 19:52
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-19 nuorašą suformavo Rasa Morkūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-