

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2024 M. LIEPOS 29 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2222

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „Inkomsta & Co“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Petro Černecko, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus (pagal pridedamas Papildomų darbų lokalines sąmatas), kurių vertė – 31 615,26 Eur su PVM.

2. Atsižvelgiant į 1 punkte nurodytą papildomų darbų kainą, pakeisti Sutarties kainą iš 1 496 588,50 Eur į 1 528 203,76 (vienas milijonas penki šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai trys eurai 76 ct) su PVM.

3. Pakeisti Sutarties 2 punktą ir šį punktą išdėstyti taip:

„2. Fiksuota Sutarties kaina – 1 528 203,76 Eur (vienas milijonas penki šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai trys eurai 76 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį:

Eil. Nr.	Darbų ir paslaugų pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Papildomi darbai pagal pridėtas sąmatas	26 128,31
2.	Privažiuojamojo kelio įrengimas ir aplinkos sutvarkymas Debreceno g. 48 su darbo projekto parengimu	1 236 850,00
Fiksuota Sutarties kaina Eur be PVM:		1 262 978,31
PVM (21 proc.) Eur:		265 225,45
Fiksuota Sutarties kaina Eur su PVM:		1 528 203,76

4. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos papildomu susitarimu. Sutartis ir papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama papildomo susitarimo nuostatomis.

5. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. +370 46 39 60 08

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

RANGOVAS

UAB „Inkomsta & Co“

Kodas 302545454

Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda

Tel. +370

A.S. LT76 7180 5000 2746 7837

„Artea“, AB

Banko kodas 71800

Direktorius
Petras Černeckas

LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 750 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Statinsys 102 Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimo ir pastato aplinkos sutvarkymo rangos darbai su darbo projekto parengimu

Žiniaraštis 6 Papildomi darbai (Susisiekimo dalis)

2025.07.14 Suma žiniaraščiui 31615.26 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
1 N1-62		Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas	100m3	1.220	670.77	818.34
2 N1P-0901		Žemės sankasos viršaus planiravimas, tankinimas	100m2	2.700	145.48	392.80
3 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 100.8.20	100m	3.270	1499.43	4903.14
4 N27P-8-1		Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	100m3	0.620	2148.21	1331.89
5 N27P-27-2		Skaldos pagrindo įrengimas (storis 15 cm)	100m2	2.700	1169.06	3156.46
6 N27P-28-1		Skaldos atsijų pasluoksnio įrengimas (storis 3 cm)	100m2	2.700	277.60	749.52
7 N27P-22-2		Betono trinkelių dangos įrengimas (storis 8 cm)	100m2	2.700	2697.65	7283.66
8 N48-261		Plotų paruošimas žolės sėjimui, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio grunto	100m2	3.200	295.23	944.74
9 N48-295		Žolės užsėjimas	100m2	3.200	99.25	317.60
10 N7P-0808		Metalinių vartelių įrengimas	vnt.	2.000	350.18	700.36
11 88006001		ESO dalies projekto parengimas	kompl.	1.000	4800.00	4800.00
12 N34-92		Surenkamų gelžbetonio ryšių šulinių įrengimas	kompl.	1.000	729.80	729.80
Skyriuje 1						26128.31
Žiniaraštyje 6						26128.31
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5486.95
Iš viso žiniaraštyje 6						31615.26

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda UAB "Inkomsta & Co" 302545454, Akmenų g. 10, 92347 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2024 M. LIEPOS 29 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2222
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-18 Nr. J9-2512
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	