

**SUSITARIMAS DĖL 2025 M. VASARIO 7 D. DARBŲ RANGOS PAGRINDINĖS
SUTARTIES NR.VPS-11 (SALOS G., NR. BUN-2 BUNIKIŲ K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ
R. SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBAI)
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2025 m. gegužės 26 d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, esanti adresu Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025 m. vasario 7 d. sudarė pagrindinę sutartį Nr. VPS-11 dėl Salos g. (Nr. Bun-2), Bunikių k., Kidulių sen., Šakių r. sav., kapitalinio remonto darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 117 451,24 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras 24 ct) be PVM.

2. Užsakovas 2025 m. balandžio 10 d. su Rangovu sudarė Papildomą susitarimą Nr. VPS-93, po kurio nustatyta sutarties vertė 121 751,04 Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 4 ct) be PVM, 147 318,75 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniolika eurų 75 ct) su PVM.

3. Vadovaujantis Sutarties 11 punktu, Sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 11.2 papunktyje.

4. Sutarties vykdymo metu atsirado poreikis:

4.1. įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo nurodyti Sutartyje, tačiau be šių darbų neįmanoma tinkamai ir kokybiškai atlikti darbų. Papildomi darbai išvardinti lokalinėse sąmatose (1 priedas) ir kurių vertė yra 1560,47 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt eurų 47 ct) be PVM, (1 888,17 Eur su PVM).

4.2. Vadovaujantis Sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainiai nustatyti pagal 20.1 ir 20.5 punktus.

Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 123 311,51 Eur (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstantis trys šimtai vienuolika eurų 51 ct) be PVM, 149 206,92 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai šeši eurai 92 ct) su PVM.

4. Vadovaujantis Sutarties 11 p.; 11.2. p.; 20 p.; 20.1 p.; 20.5 p.; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu:

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal lokalines sąmatas yra 1560,47 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt eurų 47 ct) be PVM, (1 888,17 Eur su PVM), (pakeitimo vertė sudaro 1,3 proc. nuo pradinės sutarties vertės).

2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba. Sudaromi du Susitarimo egzemplioriai.

5. Susitarimo priedai:

5.1. Objekto apžiūros aktas Nr. 2, 6 lapai.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Kodas 188772814

Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai

Tel. (+370 345) 60750

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

A. s. LT68401004210001016

AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius

Vytautas Izganaitis

data

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“

Juridinio asmens kodas 165108836

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus

Tel. +370 315 74640

El. paštas info@alytausparama.lt

Generalinis direktorius

A. V.

Kastytis Nauckūnas

data

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žyme nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija

Rangovas UAB „Parama“

Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-11, 2025-02-07, „Salos g. (Nr. BUN-2), Bunikių k., Kidulių sen., Šakių raj. sav. kapitalinio remonto darbai“

Objekto pavadinimas „Salos g. (Nr. BUN-2), Bunikių k., Kidulių sen., Šakių raj. sav. kapitalinio remonto darbai“

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 2

2025-05-05

I. Komisijos sudėtis:

Šakių rajono savivaldybės atstovas:

Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;

Paskirtasis statinio projektuotojo projekto vykdymo priežiūros vadovas UAB „UARBAN LINE“ Vitalijus Aleksandrovas;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

II. Faktinės aplinkybės

UAB „Parama“ (toliau – Rangovas), vykdydama darbus pagal projektą Nr. UL-21-0143, susidūrė su iššūkiu, kurį sukėlė gyventojų Užsakovui pateiktas pranešimas. Jame atkreipiamas dėmesys į techniniame darbo projekte nenumatytą sprendinį, kuris gali turėti neigiamą poveikį privataus sklypo savininko teisėtiems interesams. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją ir siekiant užtikrinti tinkamą paviršinio (lietaus) vandens nuvedimą bei privažiavimą prie privataus sklypo, Užsakovas 2025-04-28 siūlo peržiūrėti ir koreguoti esamą projektinį sprendinį.

III. Problema

1. Nenumatyta nuovaža techninio darbo projekte ties **PK 3+49** kairėje pusėje, per kurią gyventojas turi turėti galimybę patekti į ūkinės paskirties pastatus.
2. Techninio darbo projekto sprendiniuose nebuvo tinkamai atsižvelgta į esamo gyventojų sklypo situaciją – į šį sklypą nukreipiamas visas projektuojamos gatvės paviršinys (lietaus) vanduo, dėl ko privačiame žemės sklype formuojasi perteklinis vandens kiekis, sukeliantis neigiamas pasekmes sklypo naudojimui.

IV. Siūlymas

1. Suprojektuoti papildomą standartinę nuovažą ties **PK 3+49** su D300 skersmens pralaida.
2. Už projekto ribų ties **PK 3+82** suprojektuoti D400 skersmens pralaidą per kelią, kad būtų galima nuo kairės kelio pusės griovio nukreipti paviršinio lietaus vandens perteklių į dešinę pusę esantį griovį ir taip užkirsti kelią perteklinio vandens kaupimuisi sklype.

Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“, įsipareigoja Rangovui UAB „Parama“, kad bus išleista A laida pagal Rangovo pateiktą išpildomąją nuotrauką. Remiantis patvirtinta papildomų darbų sąmata, Užsakovas įsipareigoja užtikrinti Rangovui papildomą apmokėjimą už atliktus darbus. Pridedama preliminarį sąmatą. Galutiniai darbų kiekiai bus patikslinti atlikus kontrolinę išpildomąją nuotrauką.

Priedai:

1. Priedas Nr. 1. Preliminari sąmata vykdomų darbų

V. Parašai

PRIEŽIŪROS IR DARBŲ PIRKIMO (Salos g. (Bun-2), Bunikių k., Kidulių sen., Šakių r.sav.)

{Data}

Alytus

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas (pagal įmonės registravimo pažymėjimo duomenis) / <i>jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.</i>	UAB "Parama", įm. k. 165108836
Tiekėjo adresas, pašto kodas / <i>jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.</i>	Gardino g. 30, LT-62154 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Daiva Aliulienė
Telefono numeris	831574640
El. pašto adresas	info@alytausparama.lt
Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas

Bendra papildomų darbų kainą sudaro:

[illegible]

I skyriuje nurodytų darbų įkainių suma be PVM

1399.37

PVM suma

#VALUE!

Iš viso su PVM (I skyriuje nurodytu ikainiu ir PVM suma)

#VALUE!

SUDERINTA: _____ TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Gen.direktorius Kastytis Nauckūnas

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė 2025-304 Šakių rajono savivaldybės administracija

Statinsys
Nr.VPS-95

Žiniaraštis

1 Salos g. (Bun-2), Bunikių k., Kidulių sen. kapitalinis remontas. Darbai, nenurodyti preliminarioje sutartyje

2 Papildomai vykdomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomai vykdomi darbai						
3	N57P-4301	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm	m	6,0	26,85	161,10
Skyriuje 1						161,10
Žiniaraštyje 2						161,10
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						#VALUE!
Iš viso žiniaraštyje 2						#VALUE!

Sudarė :

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-