

SUSITARIMAS
DĖL 2025 M. BIRŽELIO 17 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 20-26/ VP-25/18
PAKEITIMO ŠALIŲ SUSITARIMU

2025 m. rugpjūčio 14 d. Nr.1
Panevėžys

AB „Panevėžio butų ūkis“, juridinio asmens kodas 147146714, kurios registruota buveinė yra Beržų g. 48, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – „Rangovas“) ir

Panevėžio sporto centras, juridinio asmens kodas 300036519, kurios registruota buveinė yra Liepų al. 4, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo sportui pavaduojančio direktorių (toliau – „Užsakovas“)

vadovaujantis 2025-06-17 rangos darbų sutarties Nr. 20-26/VP-25/18 8 punktu, susitariame:

1. Pratęsti centrinio šildymo sistemos vamzdynų remonto darbų pabaigos terminą iki 2025 m. rugsėjo 19 dienos. Darbai nebuvo atlikti kaip numatyta sutartyje dėl tiekėjo rangovui laiku nepateiktų medžiagų, reikalingų sutarties vykdymui.
2. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2025-06-17 rangos sutarties Nr.20-26/VP-25/18 dalis ir galioja kartus su Sutartimi.
4. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Rangovas
AB „Panevėžio butų ūkis“
Beržų g.48, Panevėžys
Įm, kodas 147148714
PVM mokėtojo kodas LT 471467113
Tel. Nr.(0 45) 465 693
Tel..Nr.(0 45) 432 217
EL.p.:info@pbu.lt

Direktorius

Užsakovas
Panevėžio sporto centras
Liepų al.4, Panevėžys
Įmonės kodas 30036519
PVM mokėtojos kodas LT100001800817

El.p.: sportas@pkksc.lt

Direktoriaus pavaduotojas sportui
pavaduojantis direktorių

(parašas)

A.V.

(parašas)

A.V.