

SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2025 M. VASARIO 20 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-98/25 PAKEITIMO

2025 m. liepos ____ d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal nuostatus, (toliau – **Užsakovas**) ir

UAB „Infes“ juridinio asmens kodas 302947360, atstovaujama statybos direktorius Andriaus Balčiūno, veikiančio pagal 2025 m. vasario 4 d. išduotą įgaliojimą Nr. ĮS-250204-02 (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025 m. vasario 20 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-98/25 (toliau – **Sutartis**) dėl Lengvosios atletikos maniežo Žirmūnų g. 1H, Vilniuje, statybos darbų su darbo projekto parengimu, taikant statinio informacinį modeliavimą BIM, įskaitant statybos užbaigimo procedūros atlikimą (statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimą);

2. Sutarties 4.1 punktą numato, kad Darbų atlikimo terminas yra 30 (trisdešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

3. Sutarties 17.1 punktą numato, kad Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus Užsakovo reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

4. Rangovas 2025 m. kovo 3 d., vykdydamas Sutarties 11 skyriaus reikalavimus, pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo data yra ir Sutarties įsigaliojimo data;

5. Šalys 2025 m. liepos 31 d. sudarė papildomą susitarimą Nr. A62-554/25 dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo pratęsė Darbų atlikimo terminą 2 (du) mėnesius;

6. Rangovas 2025 m. birželio 25 d. raštu Nr. SR-250625-01NA „Dėl subrangovo pasitelkimo“, informavo Užsakovą apie ketinimą pamatų (CFA polių ir galvenų) įrengimo darbams (toliau – Darbai) pasitelkti subrangovą UAB „Projektana“, juridinio asmens kodas 135738747 (toliau – Subrangovas), kuris turi teisę juos vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7. Darbams, kuriems atlikti pasitelkiamas Subrangovas, kvalifikacijos reikalavimai nebuvo keliami, todėl Užsakovas netikrino šio Subrangovo pašalinimo pagrindų ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams;

8. Užsakovas neprieštarauja, kad Rangovas Darbų atlikimui pasitelktų Subrangovą,

vadovaujantis:

9. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

10. Sutarties 15.2 – 15.5 punktais, reglamentuojančiais Sutartyje numatytų subrangovų keitimo ir (ar) papildomų subrangovų pasitelkimo tvarką;

11. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

12. Papildyti Sutarties 9 priedą „Subrangovų ir perduodamų sutartinių įsipareigojimų sąrašas“:

Pasitelkiami subrangovai (ne kvalifikacijai):

Eil. Nr.	Darbai	Subrangovai
1.	Pamatų (CFA polių ir galvenų) įrengimo darbai	UAB „Projektana“, juridinio asmens kodas 135738747

13. Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties 10.14.2 punktu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Susitarimo sudarymo dienos raštu informuos Subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

14. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

15. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

16. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

17. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

18. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

19. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188710061

Rangovas:

UAB „Infes“
Juridinio asmens kodas 302947360

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus vystymo kompanija, UAB 120750163, Šeimyniškių g. 19 Vilnius LT-03219
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 3 dėl subrangovo pasitelkimo_LA maniežas.adoc
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-13 Nr. A62-594/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	

DETALŪS METADUOMENYS

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-13 16:32:15)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-13 16:32:16 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“