

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2024-07-16 PIRKIMO SUTARTIES Nr. LGGV6-37/CPO305733

2024 m. spalio mėn. 24 d. Nr.1

Lazdijai

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 190608487, kurio registruota buveinė yra Vytauto g. 13, 67122 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktoriaus pareigas Virginijos Spitrienės, veikiančios pagal nuostatus, ir **UAB „Termodata“**, (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 302830229, kurios registruota buveinė yra Vasaros g. 24, 68110, Marijampolė, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Bliuvo, veikiančio pagal įstatų, abi kartu toliau vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi pagrindinės rangos sutarties Nr. LGGV6-37/CPO305733 3.2 ir 10.1.2 punktais ir viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja papildomai atlikti grindų, sienų, lubų, santechnikos ir elektrotechnikos papildomus darbus – lokalinę sąmatą S002, kurie nebuvo numatyti.

2. Kitos sąlygos:

2.1. Papildomų darbų vertė yra 19648,06 Eur be PVM, tai sudaro 10,34 % nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Papildomų darbų kaina su PVM 23774,15 Eur.

3. Sutarties kaina yra 190000,00 Eur be PVM (229900,00 su PVM), po papildomų darbų sutarties kaina 209648,06 Eur be PVM (253674,15 Eur su PVM).

4. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

5. Susitarimas, lokalinės sąmatos S002 ir defektinis aktas yra neatskiriamos Sutarties dalys.

6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

7. Susitarime galioja visos pagrindinės 2024 m. liepos mėn. 16 d. Sutarties Nr. LGGV6-37/CPO305733 nuostatos.

8. Ši sutartis pasirašyta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Priedama:

9.1. priedas. Lokalinė sąmata S002

9.2. defektinis aktas

Užsakovas

Direktoriaus pavaduotoja,
laikintai einanti direktoriaus pareigas





Virginija Spitrienė
(parašas)

Rangovas

Direktorius




Paulius Bliuvas
(parašas)

Vytauto g. 13, Lazdijai Motiejaus Gustaičio
Kompleksas: gimnazija
Objektas: Steam erdvės paprastas remontas
Žiniaraštis: Papildomi darbai

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2024 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **23 774,15 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Grindys						
1	F46-1-4	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu	m3	5,5	445,769	2451,73
Iš viso už skyrių Grindys						2451,73
Skyrius Sienos						
2	R3-1	Karkasinių apkaltinių iš abiejų pusių apkalu apkaltų sienų ardymas	m2	9	7,596	68,36
3	F9-12-6	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,09	6299,105	566,92
4	F46-2-1	Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą	m3	2	498,447	996,89
Iš viso už skyrių Sienos						1632,17
Skyrius Lubos						
5	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100 m2	1,1	4296,278	4725,91
Iš viso už skyrių Lubos						4725,91
Skyrius Santechnika						
6	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	6	15,498	92,99
7	R63P-3103 (S9=1,17)	Vagų iškirtimas vidaus vamzdinams, plytu sienose, kai vagų skerspjūvio plotas 32 cm2	m	10	3,948	39,48
8	F16-3-1	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos stovų tarp aukštų įrengimas, kai tarpaukštis 3 m (tarpaukštis)	vnt	2	94,184	188,37
9	R17-35 (S9=1,051)	Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdinių išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	50	2,917	145,85
10	N16-69 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	20	121,875	2437,50
11	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių 20mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų	m	74	15,126	1119,32
12	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų diam.50mm montavimas (m vamzdyno)	m	20	12,294	245,88
13	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.50mm montavimas	vnt	20	2,617	52,34
Iš viso už skyrių Santechnika						4321,73
Skyrius Elektrotechnika						
14	R33-282	Kabelių (tranzitinių) spintų demontavimas	vnt	1	39,167	39,17

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
15	N21P-0209	48 modulių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje	vnt	1	834,003	834,00
16	N21P-0209	12 modulių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje	vnt	1	168,742	168,74
17	N21P-0315	Vagų iškirtimas tinkuose sienose paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu	100m	1	153,101	153,10
18	N21P-0306	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių 32mm klojimas kanaluose (vagose)	100m	3	693,191	2079,57
19	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose	100m	3	457,523	1372,57
20	N21-206	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas/ Rozečių blokų montavimas grindyse	100 vnt	0,14	7294,963	1021,29
21	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,03	1058,975	31,77
22	R61P-2720	Silpnų srovių kabelio tiesimas siena tarp nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų	100m	2	201,362	402,72
23	N50-248	Garsiakalbio arba garso kolonėlės montavimas patalpoje	vnt	5	82,717	413,59
Iš viso už skyrių Elektrotechnika						6516,52
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						19648,06
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						
Bendra vertė be PVM						19648,06
PVM						4126,09
Bendra vertė su PVM						23774,15



Direktorius
Paulius Bliuvas