

SUTARTIES PRIEDAS NR. 1
PRIE RANGOS SUTARTIES NR. 25/08/18

2025-08-29

Kaunas

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, juridinio asmens kodas 181613656, buveinės adresas Elektrinės g. 8, LT-26108 Elektrėnai, atstovaujama l.e.p. generalinės direktorės Gretos Sinkevičienės (toliau vadinami – „Užsakovas“),

UAB „Geovizija“, juridinio asmens kodas 300810466, buveinės adresas Taikos pr. 116U, LT-51152 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Dariaus Ramanausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinami – „Rangovas“),

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“.

1. Šalys susitaria, kad visos šiame sutarties priede vartojamos sąvokos taip, kaip jos apibrėžtos Sutartyje.
2. Šalys susitaria patvirtinti papildomus darbus (toliau – **Papildomi darbai**) pagal pridedamą papildomų ir darbų žiniaraštį – Priedas Nr. 1.
3. Papildomų darbų kaina yra 2616,04 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai šešiolika eurų, 04 ct.) be PVM, PVM sudaro 549,37 Eur (penki šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 37 ct.). **Bendra Papildomų darbų kaina su PVM yra 3165,41 Eur** (trys tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai, 41 ct.).
4. Šalys susitaria, kad šiame Sutarties priede nurodytus Rangovas atliks papildomus darbus nekeičiant Sutarties termino.
5. Šalys susitaria, kad Papildomų darbų verte didinama Darbų kaina ir dėl to pakeičiamas Sutarties 3.1. punktas išdėstant jį nauja redakcija:
*„3.1. Darbų atlikimo kaina yra:
Kaina be PVM – 23 084,04 EUR (dvidešimt trys tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi eurai, 04 ct.),
PVM 21% - 4 847,65 EUR (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 65 ct),
Visą sutarties kainą sudaro – 27 931,69 EUR (dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt vienas euras, 69 ct).“*
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
7. Visi Sutarties punktai nepakeisti šiuo Susitarimu lieka galioti.
8. Susitarimas pasirašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Pasirašytas Susitarimas ir jo priedai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

PRIDEDAMA:

1. Papildomai vykdomi darbai Priedas Nr. 1, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“
Elektrinės g. 8, LT-26108 Elektrėnai
Įmonės kodas 181613656
PVM kodas LT816136515
Tel. +370 52 858 080
El. paštas: administracija@eku.lt
A.s. Nr. LT337044060001698944
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Rangovas

UAB „Geovizija“
Taikos pr. 116U, LT-51152 Kaunas
Įmonės kodas 300810466
PVM kodas LT100003215414
Tel. +370 37 208 599
El. paštas: info@geovizija.lt
A.s. Nr. LT227044060007566672
AB SEB bankas, banko kodas 70440

L.e.p. generalinė direktorė Greta Sinkevičienė

Direktorius Darius Ramanauskas

Papildomai atlikti darbai vykdant magistralinės vandentiekio trasos rekonstrukcijos darbus tarp šulinių A Nr. 131 ir B Nr. 41 Vievio mieste

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Darbų įkainio vnt. kaina be PVM	Iš viso EUR, be PVM
1	TV diagnostika tarp šulinių A Nr. 131 ir B Nr. 41 Vievio mieste	Kompl.	1,00	1081,25	1081,25
2	Papildomai rasto nepažymėto šulinio demontavimas, naujos dn200 sklendės bei vir. adapaterių dn200 sumontavimas (įskaiant darbo užmestį, mechanizmus ir medžiagas)	Kompl.	1,00	1534,79	1534,79
				Viso be PVM	2616,04
				PVM 21 %	549,37
				Bendra vertė su PVM	3165,41