

SUSITARIMAS DĖL 2025-01-29 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/550156 PAKEITIMO

2025-09-01, Nr. K – 539
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės vadovo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 25ITA-92, ir

UAB „Energetikos ranga“, (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304758522, PVM mokėtojo kodas LT100011447913, registruotos buveinės adresas Parko g.1A, Avižieniai, LT-14198 Vilniaus r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-01-29 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/550156 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2024-ESO-1080) NK pastato prijungimo Antakalnio g. 73A ir elektros tinklų perkėlimo Antakalnio g. 71, Vilniuje darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-08-26 gautas Rangovo raštas Nr. 447, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei pranešė apie nevykdomus darbus (toliau – Atsisakomi darbai), pasikeitus aplinkybėms dėl Papildomų darbų ir pateikė Atsisakomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 15120,24 Eur (penkiolika tūkstančių vieną šimtą dvidešimt eurų, 24 ct be PVM, kas sudaro 6,93 proc. Sutarties kainos. Atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 2 p.);
- Atsisakomi darbai už 7380,00 Eur (septynis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt eurų, 00 ct.) be PVM, kas sudaro 3,38 proc. Sutarties kainos. Pakeitimas dėl Atsisakomų darbų, neatsižvelgiant į jų vertę, nėra esminis, kaip nurodoma PĮ 97 str. 4 dalyje ir PĮ 97 str. 1 d. 5 p.);
- Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 18,09 proc. Sutarties vertės;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 2 p. ir 1 d. 5 p., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 7740,24 (septyniais tūkstančiais septyniais šimtais keturiasdešimt eurų, 24 ct) be PVM, (9365,69 Eur (devyniais tūkstančiais trim šimtais šešiasdešimt penkiais eurai, 69 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **311861,12 EUR** (trys šimtai vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt vienas euras, 12 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **257736,46 EUR** (du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai, 46 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **54124,66 EUR** (penkiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt keturi eurai, 66 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]
[]

Rangovas
UAB „Energetikos ranga“

[]
[]