

## SUSITARIMAS NR. 1

prie 2025 m. gegužės 2 d. Sutarties Nr. 22-15

2025 m. rugpjūčio 28 d.  
Šiauliai

**Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka**, juridinio asmens kodas 190757940, kurios registruota buveinė yra Aušros al. 62, LT-76235 Šiauliai, atstovaujama direktoriaus prof. dr. Broniaus Maskuliūno veikiančio Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos nuostatų pagrindu (toliau – Užsakovas), ir

**UAB „Adeso“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 305539271, kurios registruota buveinė yra Metalistų g. 10, Šiauliai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Mariaus Zabaro, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), iš kitos pusės,

vadovaudamiesi 2025 m. gegužės 2 d. Sutarties Nr. 22-15 (toliau – Sutartis) 1.3., 4.6., 17.1.4. ir 17.3. punktais sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria papildyti pasirašytą Sutartį šiuo Susitarimu ir išdėstyti jį taip:

**SUSITARIMO OBJEKTAS**

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 2 mėn.

2. Atlikti pridėtame 1 priede, lokalinėje sąmatoje nurodytus darbus, objekte, esančiame adresu Aušros al. 62, LT-76235 Šiauliai.

**PAPILDOMAI DAROMŲ  
DARBŲ KAINA**

**5973,56 EUR** (penki tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys Eurai, 56ct) be PVM, PVM sudaro **1254,45 EUR** (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt keturi Eurai, 45ct), suma su PVM **7228,01 EUR** (septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt aštuoni Eurai, 1ct).

**DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS**

Atlikti 1 priede nurodytus darbus iki Sutartyje numatyto darbų atlikimo termino pabaigos.

**APMOKEJIMAS**

Pagal Sutartyje aprašytus atsiskaitymo terminus.

2. Kaip priedas prie susitarimo pridedama Rangovo paruošta ir Užsakovo patvirtinta lokalinė papildomų darbų sąmata (1 priedas).
3. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti nepakeistos.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.
5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis Susitarimas ir jo priedai gali būti pakeisti ar papildyti tik dvišaliu raštišku Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
7. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną kiekvienai Šaliai.

**Užsakovas**

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji  
biblioteka

Juridinio asmens kodas 90757940

Aušros alėja 62, LT-76235, Šiauliai

Tel.: +370 41 67 47 01

El. pašta

A. s.: LT00 10 10 0000 1000 2102

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Direktorius prof. dr. Bronius Maskuliūnas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V.

**Rangovas**

Adeso, UAB

Juridinio asmens kodas 305539271

PVM mokėtojo kodas LT100013104215

Adresas: Metalistų g. 10, Šiauliai

Direktorius Marius Zabaras

(pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V.

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2025 M. MĖN. D.

25

SAMATA

## LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2025.4 kainas

Statinių grupė CVPIS16 Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka  
70858Statiny's 2025-03- Aušros al. 62, Šiauliai  
27

Žiniaraštis EŠ-05 Papildomi darbai

2025-07-14

Suma žiniaraščiui

7228,01

EUR

Lapas 1

| Šam.<br>eil.               | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai                                                                                                     | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR     |         |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------|
|                            |             |                                                                                                                                |               |        | Vieneto kaina | Iš viso |
| Ardymo darbai              |             |                                                                                                                                |               |        |               |         |
| 1                          | R13-5       | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo                                                    | m2            | 50     | 6,7716        | 338,58  |
| 2                          | R11-131     | Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2 /SIENŲ KLIJŲ PAŠALINIMAS/ | m2            | 50     | 5,0040        | 250,2   |
| 3                          | R23-59      | Šiukšlių valymas iš patalpų                                                                                                    | t             | 0,75   | 29,9067       | 22,43   |
| 4                          | R23-62      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu                               | t             | 0,75   | 88,8533       | 66,64   |
| Skyriuje                   |             |                                                                                                                                |               |        |               | 677,85  |
| Apdailos darbai            |             |                                                                                                                                |               |        |               |         |
| 5                          | R11-82      | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu K8=1.15                                    | m2            | 50     | 25,4288       | 1271,44 |
| 6                          | N8-1        | Vertikali dviejų sluoksnių teptinė hidroizoliacija K8=1.14, K9=1.15                                                            | 100m2         | 0,5    | 908,2200      | 454,11  |
| 7                          | F15-1-4     | Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis (praplatintomis siūlėmis), naudojant plastmasines lysteles                    | 100m2         | 0,5    | 5861,0000     | 2930,5  |
| 8                          | R11-76-21   | Paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės (pastolių) K8=1.15, K9=1.15                   | 100m2         | 0,5    | 827,2000      | 413,6   |
| 9                          | HP2-3-2     | Grindinio valymas rankiniu būdu                                                                                                | 100m2         | 0,5    | 452,1200      | 226,06  |
| Skyriuje                   |             |                                                                                                                                |               |        |               | 5295,71 |
| žiniaraštyje EŠ-05         |             |                                                                                                                                |               |        |               | 5973,56 |
| PVM 21,00%                 |             |                                                                                                                                |               |        |               | 1254,45 |
| Iš viso žiniaraštyje EŠ-05 |             |                                                                                                                                |               |        |               | 7228,01 |

Sudarė:

/Pavardė/

Projektų vadovas  
Giedrius Žiaubys

| DETALŪS METADUOMENYS                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                         |  |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                    |  |
| Dokumento registracijos data ir numeris                             |  |
| Adresatas                                                           |  |
| Registratorius                                                      |  |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     |  |
| Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas |  |

Nuorašas tikras  
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka  
2025-09-03