

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

**PRIE 2025 M. SAUSIO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S6-5 „DANGŲ
PAPRASTOJO REMONTO DARBAI UTENOS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ
TERITORIJOJE“**

2025 m. rugsėjo d. Nr.

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „Melingos“ keliai, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 2025 m. sausio 30 d. Rangos darbų sutarties Nr. S6 – 5 „Dangų paprastojo remonto darbai Utenos miesto daugiabučių namų kiemų teritorijoje“ (toliau – Sutartis) 5.19 punkto nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“) ir susitarė:

1. Siekiant sklandžiai užbaigti tvarkomo Aukštakalnio gyvenamųjų namų kvartalo, Taikos g. kiemų kietųjų dangų remonto darbus, atlikti papildomus likusių dviejų automobilių stovėjimo aikštelių remonto darbus įrengiant asfalto dangą. Papildomų darbų kaina – 59 894,93 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 93 ct) be PVM arba 72 472,87 (septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt du eurai, 87 ct) su PVM.
2. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, pakeisti Sutarties S6-5 2.4. punkte numatytą Rangos darbų Sutarties kainą į 886 394,93 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 93 ct) be PVM arba 1 072 537, 87 Eur (milijonas septyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai trisdešimt septyni eurai, 87 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 186 142,94 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt du eurai, 94 ct).
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.
5. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas elektroniniu parašu.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas
Utenos rajono savivaldybės administracija
Kodas 188710442
Nėra PVM mokėtojas
Registro tvarkytojas – VI Registrų centras
Utenio a. 4, 28503 Utena
A. s. Nr. LT 954010051005600727
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. +370 389 61620,
El. paštas: info@utena.lt

Paulius Čyvas
Administracijos direktorius

Parašas
Data

Rangovas
UAB „Melingos“ keliai
Įmonės kodas: 167600971
PVM mokėtojo kodas: LT676009716
Registro tvarkytojas – VI Registrų centras
Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
A. s. LT497300010002550856
AB Swedbank
Banko kodas 73000
Tel. Nr. (+370 618) 81533
El. p. info@melingoskeliai.lt

Gediminas Pranskūnas
Direktorius

Parašas
Data.....

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Melingos keliai“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2025 m. sausio 30 d. statybos rangos sutarties Nr. S6-5 „Dangų paprastojo remonto darbai Utenos miesto daugiabučių namų kiemų teritorijoje“
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-05 Nr. S6-68
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Čyvas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-05 10:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-05 10:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-12 15:22 - 2029-08-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDIMINAS PRANSKŪNAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-05 10:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-22 10:26 - 2026-05-22 10:26
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Šuminienė Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-05 11:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-05 11:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 17:42 - 2029-07-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-08 nuorašą suformavo Tatjana Baravickienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-