

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. SPALIO 8 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES
NR. SR-972 „ZR7596 PRIVAŽIUOJAMOJO KELIO NUO VYTAUTO G., ZARASŲ
MIESTE KAPITALINIS REMONTAS“ PAKEITIMO

2025 m. rugsėjo.....d. Nr.

Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Aurelijaus Banio, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Melingos“ keliai (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančios pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsižvelgdami į 2024 m. spalio 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR- 972 10.2 punkto nuostatas bei statybos dalyvių 2024 m. lapkričio 22 d. papildomų darbų poreikio apimčių nustatymo aktu Nr. R-14-7-(51.3), 2025 m. rugsėjo 4 d. papildomų darbų poreikio apimčių nustatymo aktu Nr. R-14-26-(54.9) susitaria dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. Pagal Techninio projekto „ZR7596 privažiuojamojo kelio nuo Vytauto g., Zarasų mieste kapitalinis remontas“ Nr. PLT22004-06-TP B laidos sprendinius ir Rangovo pateiktą papildomų darbų sąmatą atlikti papildomus darbus: papildomų darbų suma 4 497,63 Eur su PVM (keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt septyni Eur 63 ct).

2. Pagal Techninio projekto „ZR7596 privažiuojamojo kelio nuo Vytauto g., Zarasų mieste kapitalinis remontas“ Nr. PLT22004-06-TP B laidos sprendinius ir Rangovo pateiktą atsisakomų darbų sąmatą, atsisakyti bendrastatybinių darbų: atsisakomų darbų suma 14 098,12 Eur su PVM (keturiolika tūkstančių devyniasdešimt aštuoni Eur 12 ct su PVM).

3. Pakeisti 2024 m. spalio 8 d. Statybos rangos sutarties Nr. SR-972 (toliau – Sutartis) 3.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.4	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:		
	<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
	Pradinė sutarties vertė	1.10	439 017,96 eurų (keturi šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai septyniolika eurų, 96 ct)
	Užsakovo už sutarties kontrolę skiriamas asmuo	4.4	Irina Melkova, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėja. Už Sutarties rangos darbų atlikimo priežiūrą ir priėmimą atsakingi: Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistai: Saulius Raginis, tel. +370 38537190, saulius.raginis@zarasai.lt ; Romuald Mechovič, tel. +370 385 30731, romuald.mechovic@zarasai.lt ; Beata Katrazyna Šedienė, tel. +370 385 37178, beata.sediene@zarasai.lt .
	Darbų atlikimo terminas	6.1	12 mėn.
	Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	Galimas 4 mėnesių pratęsimas.
	Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo bendros sutarties kainos

Užtikrinimo suma	7.1	22 950,90 eurų (dvidešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų, 90 ct.) [suma skaičiais ir žodžiais, 5 proc. Sutarties kainos su PVM]
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos. [pasirenka ir įrašo Užsakovas]
Sutarties kaina,	9.1	439 017,96 eurų (keturi šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai septyniolika eurų, 96 ct)
iš kurių PVM sudaro	9.1	76 193,20 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt trys eurai, 20 ct)
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	---..... %
Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	30..... dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo pirkimo sutartyje nustatytos neįvykdytos prievolių dalies

4. Šis Papildomas sutarimas pasirašytas kvalifikuotais elektroniniais parašais, turinčiais vienodą teisinę galią.

5. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

7. Susitarimo priedas – Sąmatos, 2 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai
AB Swedbank, 73000
A. s. LT357300010002614255
Ne PVM mokėtoja
Tel. +370 385 37 155
El. p. info@zarasai.lt

RANGOVAS

UAB „Melingos“ keliai
Vilniaus g. 102, 33114 Molėtai
bankas AB Swedbank
banko kodas 73000
kodas 167600971
A.s. LT497300010002550856
Tel. +370 383 51254, +370 618 81533
El. p. info@melingoskeliai.lt

Administracijos direktorius	Direktorius
Aurelijus Banys	Gediminas Pranskūnas