

SUSITARIMAS DĖL 2025 M. LIEPOS 22 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-174 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2025 m. rugpjūčio 4 d. Nr. VPS- 252

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, esanti adresu Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025 m. liepos 22 sudarė darbų rangos sutartį Nr. VPS-174 dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai - Šakiai - Jurbarkas paprastojo remonto, įrengiant pėsčiųjų perėją ties 4,06 km, rangos darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – Sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 24 402,24117 451,24 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras 24 ct) be PVM.

2. Užsakovas gavo Rangovo 2025 m. liepos 31 d. pranešimą dėl prašymo perduoti statybvietę bei pateikti techninės priežiūros įsakymą. Pakartotinai Rangovas 2025 m. rugpjūčio 4 d. pranešimu kreipėsi į Užsakovą dėl statybvietės perdavimo ir darbų atlikimo termino pratęsimo (sustabdymo) iki kol bus gautas leidimas riboti eismą.

3. Vadovaujantis Sutarties 19.7 punktu, Sutartyje numatyta galimybė sustabdyti darbų atlikimo laikotarpį dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

4. Vadovaujantis Sutarties 19 p.; 19.7 p.; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Nuo 2025 m. rugpjūčio 4 d. stabdyti Darbų atlikimo terminą iki iš akcinės bendrovės „Via Lietuva“ bus gautas leidimas riboti eismą. Apie darbų atlikimo termino atnaujinimą Rangovas bus informuojamas Užsakovo raštu.

2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba. Sudaromi du Susitarimo egzemplioriai.

5. Susitarimo priedai:

SI-UB „Parama“ 2025-07-31 ir 2025-08-04 pranešimai, 2 lapai.



Rangovas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188772814
Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai
Tel. (+370 345) 60750
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt
A. s. LT68401004210001016
AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius

A. V.

Vytautas Izganai

data



Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“

Juridinio asmens kodas 165108836

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus

Tel. +370 315 74640

El. paštas info@alytausparama.lt

Generalinis direktorius

A.

P. Ka

da

