

**SUSITARIMO FORMA
SUSITARIMAS**

Elektroninio dokumento nuorašas

Susitarimo data	2025-12-	Susitarimo Nr.	Nr. 1
Sutarties pavadinimas	Susisiekimo komunikacijų – E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį), Neringoje, Neringos sav. I ir III etapo rangos darbai		
Sutarties data	2025-08-18	Sutarties Nr.	Nr. V31-150
Užsakovas	Neringos savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „VVARFF“		
Susitarimo pagrindas:	2025 m. rugpjūčio 18 d. Susisiekimo komunikacijų – E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį), Neringoje, Neringos sav. I ir III etapo rangos darbų sutarties Nr. V31-150 (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 11.5.2 papunktis. 2025 m. gruodžio 16 d. UAB „VVARFF“ raštas Nr. VF-25-207 „Dėl sutarties termino stabdymo (dėl technologinės pertraukos) Nr.V31-150 (2025-08-18)“		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Stabdyti Sutarties rangos darbų vykdymą nuo 2025 m. gruodžio 15 d. iki 2026 m. kovo 15 d. imtinai. 2) Atnaujinti Sutarties rangos darbų vykdymą atskiru pranešimu, esant tinkamomis klimato sąlygomis atliekamiems Sutarties rangos darbams pagal jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius		
Sutarties kaina po Susitarimo	2 000 731,49 Eur su PVM (du milijonai septyni šimtai trisdešimt vienas euras, 49 ct), iš kurių PVM sudaro 347 234,39 (trys šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai trisdešimt keturi eurai, 39 ct).		
Darbų terminai po Susitarimo	18 mėn.		
Susitarimo priedai:	Priedas Nr. 1 UAB „VVARFF“ 2025-12-15 raštas Nr. VF-25-207		

Užsakovo vardu:
Neringos savivaldybės administracija

Rangovo vardu:
UAB „VVARFF“

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,
vykdanti administracijos direktoriaus funkcijas
Edita Vaičiūnienė

Direktorius Vilmantas Bučius

Pasirašymo data 2025 m. _____ d.

Pasirašymo data 2025 m. _____ d.



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „VVARFF“

Užsakovui:

Neringos savivaldybės administracijai
El. p. administracija@neringa.lt

2025-12-15 Nr. FV-25-207

Kopija:

Statybos techninei priežiūrai:
Mažoji bendrija „Reviza“
El. p. revizamb@gmail.com
El. p. stpedgaras@gmail.com

DĖL SUTARTIES TERMINO STABDYMO (DĖL TECHNOLOGINĖS PERTRUKOS) NR.V31-150(2025-08-18)

Rangovas UAB „VVARFF“ su Neringos savivaldybės administracija 2025-08-18 sudarė sutartį Nr. V31-150 „Susisiekimo komunikacijų – E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį), Neringoje, Neringos sav. I ir III etapo rangos darbai“(toliau – Sutartis).

Informuojame jog, Sutarties objekto statinio rekonstravimo techninio darbo projekte nurodomi darbai, kurių atlikimas reikalauja pastovios paros temperatūros aukštesnės nei +5 C⁰ laipsniai, dėl ko statybos darbai negali būti atliekami pagal jiems keliamus technologinius reikalavimus dėl netinkamų meteorologinių ir hidrologinių sąlygų.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei remiantis Sutarties 11.5.2 papunkčiu, dėl hidrologinių ir meteorologinių sąlygų rangovas UAB „VVARFF“ stabdo statybos darbus žiemos pertraukai, nuo 2025 m. gruodžio 15 d. iki 2026 m. kovo 15 d. imtinai.

Parengė:

UAB VVARFF
Kelių tiesimo padalinio vadovas
+370 693 60432
tomas@varf.lt

Tomas Kimbirauskas



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Neringos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 1 prie 2025-08-18 sutarties Nr. V31-150 "Susisiekiimo komunikacijų – E. A. Jonušo gatvės rekonstravimo, įrengiant autobusų stovėjimo vietas ir pėsčiųjų taką (šaligatvį), Neringoje, Neringos sav. I ir III etapo rangos darbai"
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-17 Nr. V31-221
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Vaičiūnienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-17 13:55
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-17 13:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-01 21:32 - 2029-12-01 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Dimšaitė Raštvedė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-17 14:19
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-17 14:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-24 11:16 - 2030-02-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilmantas Bučius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-18 09:12
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-12-19 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-03 11:19 - 2029-07-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-12-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-29 nuorašą suformavo Renata Jakienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-12-29 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“
