

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS Nr. 2

Susitarimo data		Susitarimo Nr.	2
Sutarties pavadinimas	Šilutės pl. atkarpos (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, rekonstravimo darbai su techninio darbo projekto koregavimu		
Sutarties data	2025-08-28	Sutarties Nr.	J9-2598
Užsakovas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „YIT Lietuva“		
Susitarimo pagrindas:	Bendrųjų sąlygų 25 p.; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalis.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: Atlikti papildomus darbus pagal pridedamas papildomų darbų sąmatas, kurių bendra vertė – 44 642,85 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt du eurai 85 ct), įskaitant PVM.		
Sutarties kaina po Susitarimo	2 437 257,94 Eur		
Darbų terminai po Susitarimo	14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos		
Susitarimo priedai:	Papildomų darbų sąmata.		

Šalių atstovų parašai