

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
El.p.: administracija@panevezys.lt

2025 m. gruodžio 18 d. Nr. 3

KOPIJA

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistei

PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES TERMINO STABDYMO

Informuojame, kad su Užsakovu pasirašėme sutartį **CPO318492** (toliau – Sutartis) dėl techninio projekto parengimo – „*Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo J. Basanavičiaus g. iki Kerbedžio g.) kapitalinis remontas*“ (toliau – Projektas).

Vadovaujantis Sutarties 4.4 punkto nuostatomis, prašome sustabdyti sutarties įgyvendinimo terminą 45 kalendorinėms dienoms.

Sutarties terminą stabdymas reikalingas dėl trečiųjų šalių (AB “ESO” ir kitų) užsitęsusio sprendinių tikslinimo ir suderinimo bei servitutų nustatymo suformuotame žemės sklype.

Atlikus minėtus pakeitimus, taip pat bus vykdomos projekto bendrosios ekspertizės paslaugų įsigijimas, kuriam taip pat reikalingas terminas.

Projekto vadovas

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS