

**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-12-01	Susitarimo Nr.	Ū-168-2025
Sutarties pavadinimas	Rangos darbų pirkimo sutartis		
Sutarties data	2025-11-20	Sutarties Nr.	CPO365832
Užsakovas	Kauno apylinkės teismas , juridinio asmens kodas 302942349, Laisvės al. 103, Kaunas, (toliau – Teismas), atstovaujamas teismo kanclerės [NEVIEŠINAMA], veikiančios pagal Kauno apylinkės teismo pirmininko 2024 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. P-279.		
Rangovas	UAB „Vikjona“ , įmonės kodas 304793886, registruotas adresas Įkalnės aklg. 10-42, Kaunas, atstovaujama direktorės [NEVIEŠINAMA], veikiančios pagal bendrovės įstatus.		
Susitarimo pagrindas:	Susitarimas sudaromas vadovaujantis: – 2025-11-20 tarp Šalių sudarytos Sutarties specialiųjų sąlygų 26.13 punktu, nustatančiu, kad visi Sutarties pakeitimai įforminami šalių susitarimu pagal Priedo Nr. 13 formą; – Sutarties 5.7.1.1 punktu, numatančiu Užsakovo dokumentų neatitikimų faktinei situacijai statybvietėje nustatymą ir būtinybę koreguoti dokumentus, dėl ko atsiranda Papildomi arba Atsisakomi darbai; – Sutarties 14.6.1 – 14.6.3 punktais, reglamentuojančiais Sutarties kainos perskaičiavimo tvarką keičiant darbų apimtis; – Sutarties 24.1, 24.2, 24.4 punktais, nustatančiais Sutarties pakeitimų atlikimo tvarką ir šalių pareigą pakeitimus įforminti Susitarimu laikantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų; – 2025-11-26 Aktu Nr. 1., kuriame nustatyti Atsisakomi ir Papildomi darbai bei jų vertė; – Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, leidžiančiu atlikti Sutarties pakeitimus dėl nenuspėjamų aplinkybių, nekeičiant Sutarties pobūdžio.		
Susitarimo turinys:	Atliekant paprastojo remonto darbus Kauno apylinkės teismo pastato dalyje, adresu Kęstučio g. 29, Kaunas (objekto unikalus Nr. 1990-9000-8018), buvo nustatyta, kad mūrinių sienų išardymo darbai negali būti atlikti dėl techninių priežasčių (atitvaros yra laikančiosios, reikalingi išsamūs inžineriniai skaičiavimai ir kapitalinio remonto projektas, o tai neatitinka paprastojo remonto apimties), atsižvelgiant į tai, Šalys susitaria: 1. iš sutarties darbų apimties išbraukiami paprastojo remonto darbai (mūrinių sienų išardymas, ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų, statybinių šiukšlių išvežimas), nurodyti Šamotoje Nr. 1.1 (Nevykdomi darbai), kuri laikoma neatsiejama šio Susitarimo dalimi. Šių atsisakomų darbų vertė, kuria mažinama Sutarties kaina, yra 819,56 EUR su PVM. 2. Siekiant užtikrinti patalpų funkcinį ir architektūrinį išbaigtumą, prie Sutarties darbų apimties pridedami nauji darbai, susiję su sanitarinės patalpos įrengimu, nurodyti Šamotoje Nr. 1.2 (Papildomi darbai), kuri laikoma neatsiejama šio Susitarimo dalimi. Šių papildomų darbų vertė yra 4520,73 EUR su PVM. 3. Visos kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka galioti nepakitusios. 4. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių, arba pasirašomas elektroniniais		

	parašais, šalims pasirašant tą patį Susitarimo egzempliorių ir persiunčiant jį viena kitai.
Sutarties kaina po Susitarimo	Pradinė Sutarties kaina: 45 496,00 EUR. su PVM Kainos pokytis pagal šį Susitarimą: 3 701,17 EUR Atsižvelgiant į šiame Susitarime aptartus darbų pakeitimus, nauja Sutarties kaina – 49 197,17 EUR su PVM.
Darbų terminai po Susitarimo	Išlieka nepakitę, kaip nurodyta Sutarties Nr. CPO365832 20.3 punkte – 1 mėnuo.
Susitarimo priedai:	2025 m. lapkričio 26 d. Aktas Nr. 1, apimantis sąmatas Nr. 1.1 (Nevykdomi darbai) ir Nr. 1.2 (Papildomi darbai).

UŽSAKOVAS

Kauno apylinkės teismas
Laisvės al. 103, 44291, Kaunas
Mob.+370 37 244 525
Juridinio asmens kodas 302942349
VIKSVA, banko kodas: 40400
A. s. Nr. [NEVIEŠINAMA]
Tel. (0 37) 466 242
El. p. kauno.apylinkes@teismas.lt

Teismo kanclerė
[NEVIEŠINAMA]

RANGOVAS

UAB “Vikjona”
Įkalnės aklg. 10-42, Kaunas
Įmonės kodas 135456363
PVM kodas LT354563610
AB SEB bankas, banko kodas 70440
A/S Nr. [NEVIEŠINAMA]
Tel. [NEVIEŠINAMA]
El. p. info@vikjona.lt

Direktorė
[NEVIEŠINAMA]