

SUSITARIMAS DĖL 2025-07-23 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/551693 PAKEITIMO

2025-12-29, Nr. K – 913

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [], [], veikiančio pagal bendrovės vadovo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 25ITA-92, ir

UAB „KRS“, (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Ukmergės g. 126, LT-08100 Vilniuje, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus.

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-07-23 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/551693 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2025-ESO-646)10 kV OL L-200 iš Grigiškių TP, OL L-400 iš Vievio TP, OL L-1100 iš SP-407 iš Vievio TP projektavimo ir rekonstravimo (Vilniaus reg., Trakų raj.), darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-11-14 gautas Rangovo raštas Nr. 2048, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 700,00 Eur (septynis šimtus eurų, 00 ct.) be PVM, kas sudaro 0,18 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 0,18 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) (Investicinio projekto Nr. E1E1500173) Darbų kainą 700,00 Eur (septyniais šimtais eurų, 00 ct.) be PVM, (847,00 Eur (aštuoniais šimtais keturiasdešimt septyniais eurai, 00 ct.) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

4.2. Bendra Darbų kaina – 476 558,20 EUR (keturi šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai 20 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (pagal investicinį E1E1500171) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 120 103,43 EUR (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių vienas šimtas trys eurai 43 euro ct);

4.2.2. Darbų kaina (pagal investicinį E1E1500172) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 50 918,47 EUR (penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniolika eurų 47 euro ct);

4.2.3. Darbų kaina (pagal investicinį E1E1500173) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 51 531,57 EUR (penkiasdešimt vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt vienas euras 57 euro ct);

4.2.4. Darbų kaina (pagal investicinį E1E1500144) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 99 360,44 EUR (devyniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt eurų 44 euro ct);

4.2.5. Darbų kaina (pagal investicinį E1E1500204) (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 71 935,84 EUR (septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt penki eurai 84 euro ct);

4.2.6. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 393 849,75 EUR (trys šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 75 euro ct);

4.2.7. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 82 708,45 EUR (aštuoniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai aštuoni eurai 45 euro ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB „KRS“

[[

]]

[[

]]

[[

]]