

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 19 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-1415

Sutarties objektas – **Klemiškės gatvės Klaipėdos mieste rekonstravimo rangos darbai su darbo projekto parengimu**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „YIT Lietuva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į 2023 m. rugpjūčio 24 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 3 ir į 2023 m. rugpjūčio 25 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 4, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2022 m. balandžio 19 d. Rangos sutarties Nr. J9-1415 (toliau – Sutartis) 4.5, 4.7 ir 44.4 papunkčiais, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus pagal šio Papildomo susitarimo 1 priede pateiktus žiniaraščius - papildomų vertė 66 178,36 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni eurai 36 ct) su PVM. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal šio Papildomo susitarimo 1 priede pateiktus žiniaraščius už 22 572,03 Eur (dvidešimt du tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt du eurus 03 ct) su PVM. Keičiamų darbų vertė yra **43 606,33 Eur** (keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai šeši eurai 33 ct), įskaitant PVM.

2. Atlikti papildomus darbus pagal šio Papildomo susitarimo 2 priede pateiktą žiniaraštį, papildomų vertė yra **27 609,72 Eur** (dvidešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyni eurai 72 ct), įskaitant PVM.

3. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

4. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatomis. Esant prieštaravimams tarp šio Papildomo susitarimo sąlygų ir ankstesnių susitarimų sąlygų, viršenybė taikoma vėliausiai sudaryto susitarimo sąlygoms.

5. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

6. Papildomo susitarimo priedai:

1 priedas. Vykdomų ir nevykdomų darbų kiekių ir kainų žiniaraščiai Nr. 2 ir Nr. 4, 5 lapai;

2 priedas. Vykdomų ir nevykdomų darbų kiekių ir kainų žiniaraštis Nr. 1, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

RANGOVAS

UAB „YIT Lietuva“

Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas

Tel. (8 37) 45 23 48

Kodas 133556411

PVM mok. kodas LT335564113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

A. s. LT04 2140 0300 0001 3446

Savivaldybės administracijos direktorius

Generalinis direktorius

A. V.

(parašas)

Andrius Žukas

(parašas)

Kęstutis Vanagas