

OBJEKTINĖ SĄMATA

Kompleksas

KANKORĖŽIŲ SANDĖLIO 7F1Ž, MIŠKININKŲ G. 7, VAIŠVYDAVOS K., SAMYLIŲ SEN.,

Objektas

KAUNO R.SAV., REKONSTRAVIMAS
PAPILDOMI IR NEVYKDOMI DARBAI

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
Papildomi darbai						
1	1P	Vartai	10298.38		10298.38	8511.06
2	3P	Kabelių iškėlimas	7189.76		7189.76	5941.95
3	5P	Vėdinimas	1789.20		1789.20	1478.68
4	6P	Vandentiekis	351.07		351.07	290.14
5	7P	Papildomi met.gaminiai, montavimas, mūras,durys	2412.55		2412.55	1993.84
6	8P	Esamo pastato mūro sienos apdaila	5344.29		5344.29	4416.77
7	10P	Geotinklas. SP	566.44		566.44	468.13
8	11P	Stogo, fasado ir kiti papildomi darbai dėl projekto	9455.38		9455.38	7814.36
9	16P	Betoninis pandusas, kiti papildomi siurblinės darbai	2587.69		2587.69	2138.59
10	17P	BMS ryšio kabelio tiesimas	5564.12		5564.12	4598.45
11	18P	Durys. SA	2596.90		2596.90	2146.20
12	19P	Šilumos kolektoriaus automatizavimas	7275.51		7275.51	6012.82
13	20P	Gaisrinė signalizacija. 03 04 patalpos	3110.83		3110.83	2570.93
14	21P	Priešgaisrinių vartų pajungimas prie GSS	1868.03		1868.03	1543.83
15	22P	Gaisrinė signalizacija. 01 02 patalpų pakeitimai	1559.92		1559.92	1289.19
16	23P	Gaisrinės siurblinės elektra	1808.07		1808.07	1494.27
17	25P	Šaldymo sistemos (Įrengimai)		111549.90	111549.90	92190.00
18	26P	Šalčio el. maitinimas Al kabelis	4458.81		4458.81	3684.97
19	27P	Oro drėkintuvų el. maitinimas	1838.49		1838.49	1519.41
20	28P	Kaloriferių montavimas	4761.71		4761.71	3935.30
21	29P	Papildomi kalorifieriai	1895.03		1895.03	1566.14
22	30P	Skardos lankstinių įrengimas	807.06		807.06	666.99
23	31P	Stoginė	9029.26		9029.26	7462.20
Iš viso			86568.50	111549.90	198118.40	163734.22
Nevykdomi darbai						
1	1N	Vartai	-2783.63		-2783.63	-2300.52
2	2N	Šilumos gamyba	-1807.17		-1807.17	-1493.53
3	3N	Šilumos gamyba (Įrengimai)		-8721.97	-8721.97	-7208.24
4	4N	Durys, varteliai. SA	-2495.33		-2495.33	-2062.26
5	5N	Skalda. SK	-119.52		-119.52	-98.78
6	7N	Technologinė įranga	-24884.57		-24884.57	-20565.76
7	8N	Technologinė įranga (Įrengimai)		-52206.66	-52206.66	-43146.00
8	9N	Gaisrinė signalizacija. 03 04 patalpos	-1402.17		-1402.17	-1158.82
9	10N	Gaisrinė signalizacija. 01 02 patalpos	-4206.52		-4206.52	-3476.46
10	11N	Šilumos gamyba. Kiti bendrastatybiniai darbai	-4583.54		-4583.54	-3788.05
11	12N	Elektros darbai. Žaibosauga ir įžeminimas. Nevykdomi darbai oro drėkintuvų el. maitinimo	-383.78		-383.78	-317.17
12	13N	Elektros darbai. Žaibosauga ir įžeminimas. Nevykdomi darbai šalčio įrangos el. maitinimo	-1662.00		-1662.00	-1373.55
13	14N	Lauko lietaus nuotekų tinklas	-588.70		-588.70	-486.53
14	15N	Lauko priešgaisrinis vandentiekis	-890.96		-890.96	-736.33
Iš viso			-45807.89	-60928.63	-106736.52	-88212.00
Skirtumas			40760.61	50621.27	91381.88	75522.22

Projekto vadovas _____

Sudarė _____