

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

DARBO GRUPĖS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR.9

2022 m. rugpjūčio 05 d.
Kaunas

Posėdis įvyko - 2022 m. rugpjūčio 05 d., 10.00 val.

Posėdžio vieta: Nuotoliniu būdu.

Posėdžio pirmininkas –

Posėdžio sekretorius –

Posėdyje dalyvavo darbo grupės, sudarytos Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 2022 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. JT(E)-37 „Dėl Dubravos regioninio padalinio sandėlio rekonstravimo ir aižyklos modernizavimo statybos darbų koordinavimo ir kontrolės darbo grupės sudarymo“ pakeitimo, nariai:

Posėdyje dalyvauja 6 iš 8 darbo grupės narių, todėl kvorumas yra ir darbo grupė gali priimti sprendimus.

DARBOTVARKĖ:

1. Rangovo rašto Nr. 1-22/73 svarstymas, sprendimų priėmimas;

(6 balsai „už“).

SVARSTYTA:

1. Rangovo raštas Nr. 1-22/73.

kad rašte rangovas prašo perskaičiuoti sutarties kainą, nes statybos darbų išlaidos padidėjo daugiau 15 proc, Rangovas pateikė dokumentus pagrindžiančius išlaidų padidėjimą. Neatliktų statybos darbų išlaidos padidėjo 16,19 proc. ir sudaro 149069,37 eur su PVM. Bendroje diskusijoje pažymėta, kad prie šių išlaidų reikia pridėti padidėjusias šaldymo įrangos išlaigas 80000,00 eur su PVM.

NUTARTA:

1. Prašyti LR aplinkos ministerijos papildomų lėšų sutarties perskaičiavimui. Įpareigoti LR aplinkos ministeriją paruošti raštą aplinkos ministerijai.

Balsavo: „už“-6, „prieš“- nėra