

OBJEKTINĖ SĄMATA

Kompleksas MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS, VISMALIUKŲ G. 34, VILNIUS

Loka- linės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)				
		Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	
1	3	4	5	6	7	
1	Statinio konstrukcijos	6 907 130,58		6 907 130,58	5 708 372,38	
2	Architektūrinė dalis	3 340 921,65	30 250,00	3 371 171,65	2 786 092,27	
3	Apsauginė signalizacija	88 555,18		88 555,18	73 186,10	
4	Elektrotechnika	722 692,34		722 692,34	597 266,40	
5	Elektroniniai ryšiai	97 725,83		97 725,83	80 765,15	
6	Procesų valdymas ir automatizacija	107 343,92	36 300,00	143 643,92	118 713,98	
7	Gaisrinė signalizacija	56 106,10		56 106,10	46 368,68	
8	Žaibosaugos dalis	15 511,33		15 511,33	12 819,28	
9	Šilumos gamybos dalis (dujinė katilinė)	109 244,31	66 754,49	175 998,80	145 453,55	
10	Šildymas	357 018,00		357 018,00	295 056,20	
11	Stacionari gaisro gesinimo sistema	149 772,43	4 840,00	154 612,43	127 778,87	
12	Vandentiekis, nuotekos	292 786,47		292 786,47	241 972,29	
13	Vidaus dujotiekis	37 928,19		37 928,19	31 345,61	
14	Lauko dujotiekis	11 583,26		11 583,26	9 572,94	
15	Vėdinimas	996 165,32	272 008,00	1 268 173,32	1 048 077,12	
16	Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimas	214 980,08		214 980,08	177 669,49	
17	Oro kondicionavimas	150 189,58	250 954,00	401 143,58	331 523,62	
18	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	233 984,50		233 984,50	193 375,62	
19	Technologijos dalis			-	-	
20	Technologinių dujų dalis	36 278,53	7 865,00	44 143,53	36 482,26	
21	Lauko elektrotechninė (ESO) dalis	120 749,51		120 749,51	99 792,98	
22	Sklypo planas	527 870,97		527 870,97	436 257,00	
23	Švarių patalpų įrengimas (Įvertinta kituose sąmatos dalyse)				-	
26		255 262,36	-	255 262,36	210 960,63	
27	Darbo projekto parengimas.	446 489,84	-	446 489,84	368 999,87	
28	Techninio projekto korektūra – A laida.	171 699,04		171 699,04	141 900,03	
	Iš viso	15 447 989,32	668 971,49	16 116 960,81	13 319 802,32	