

Pirkimo salygu priedas Nr. 7

VEIKLU SARAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą													neiškaidyta suma
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	Kaina, Eur be PVM	
1	Konstrukcinė dalis		5000,00	5000,00	20000,00	1000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	11705,79	10135,55	152841,34	0
2	Architektūrinė dalis			10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	11380,19	5000,00	5000,00	10000,00	5000,00	86380,19	0
3	Sklypo sutvarkymo dalis		10000,00	10000,00					1033,97	8328,10	5000,00	5000,00	5000,00	44362,07	0
4	Elektrotechninė dalis				3000,00	5000,00	5000,00	3000,00		1481,85	1017,21	3000,00	3000,00	24499,06	0
5	Šilumos punktas							1669,21	3000,00	3000,00	3000,00	1532,71		12201,92	0
6	Šildymo sistema								3000,00	3000,00	1478,17		2421,10	9899,27	0
7	Šilumos apskaita											2462,25	264,37	2726,62	0
8	Vėdinimo sistema					3000,00	3000,00	2549,77		1149,42	500,00			10199,19	0
9	Vandentiekis-nuotekos		5000,00	5000,00	5000,00			5368,49	5000,00		1212,54	5000,00		31581,03	0
10	Darbo projektas	5233,17												5233,17	0
11	Žaibosauga											3553,83	549,84	4103,67	0
Suma be PVM (Eur):														384027,53	
PVM [21%]:														80645,78	
Bendra suma su PVM (Eur):														464673,31	