

PASIŪLYMO PRIEDAS

[Pastaba: prieš pateikiant Pasiūlymą būtina įrašyti trūkstamą informaciją]

Pavadinimas	Punktas	Įrašas
Užsakovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.2 & 1.3	LITGRID AB Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, Lietuva Tel.: + 370 70702171 El. paštas: info@litgrid.eu
Užsakovo atstovas	1.15	LITGRID AB atstovo kontaktiniai duomenys bus įrašyti sudarant Sutartį
Rangovo pavadinimas ir adresas*	1.1.2.3 & 1.3	„Žilinskis ir Co“, UAB Ateities pl. 31, 52167 Kaunas, Korespondencija: Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r. Tel. Nr.: 8-447 70120 Faks.: 8-447 70128 El. paštas: info@zilinskis.com
Rangovo atstovas	1.1.2.5 & 4.3	
Inžinieriaus pavadinimas ir adresas	1.1.2.4 & 1.3	LITGRID AB atstovo kontaktiniai duomenys bus įrašyti sudarant Sutartį
Baigimo laikas	1.1.3.3	Baigimo laikas - 2025 m. lapkričio 30 d. I ir II etapo Baigimo laikai nurodyti šio Pasiūlymo priedo pabaigoje.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	365 dienos.
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Patekimo į Statybvietę laikas	2.1	Nuo Statybvietės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo momento
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10 % nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą, išreikšta ir mokėtina eurais

Baudos už vėlavimą pateikti Darbų eigos ataskaitą	4.21	100 eurų bauda už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti Darbų eigos ataskaitą/galutinę ataskaitą ar papildomą Darbų eigos ataskaitą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti Darbų eigos ataskaitas negali viršyti 10 000 eurų.
Pranešimo apie nenumatytas Užsakovo reikalavimų klaidas, trūkumus ir defektus pateikimo terminas	5.1	6 mėnesiai
Įprastos darbo valandos	6.5	Nuo 7.30 iki 16.30 val.
Darbo pradžia	8.1	Sutarties sudarymo diena
Baudos už vėlavimą pateikti programą	8.3	100 eurų bauda už kiekvieną uždelsimo dieną, kai vėluojama pateikti programą ar atnaujintą programą. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti programą ar atnaujintą programą negali viršyti 10 000 eurų.
Kompensacija už uždelsimą	8.7	Už I etapo vėlavimą - 0.04 % nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurai. Už II etapo vėlavimą - 0.04 % nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurai.
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	10 % nuo Priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM), skaičiuojama susumuojant visas kompensacijas už uždelsimą.
Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus	10.5	1 000 EUR bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį.
Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką	11.4	1 000 EUR bauda už kiekvieną dieną, skaičiuojama atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį.
Netesybos už kiekvieną fizinės saugos reikalavimų pažeidimą	4.1	1 000 EUR bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį.
Netesybos už kiekvieną aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimą	4.18	1 000 EUR bauda už kiekvieną pažeidimo atvejį.
Bendra išankstinio mokėjimo suma ir valiuta	14.2	5 % nuo Priimtos Sutarties (be PVM) sumos už visą Projektą, mokama eurai.
Mokėjimo dalių skaičius	14.2	1 mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo procentas	14.2	5 %
Sulaikymo procentas	14.3	10 %

Sulaikomų pinigų suma	14.3	10 % Priimtos Sutarties sumos (be PVM)
Mažiausia Tarpinių mokėjimo pažymų suma	14.6	Netaikoma.
Delspinigiai už pavėluotus mokėjimus	14.8	0,04 %
Draudimo dokumentų pateikimo terminai:		
(a) draudimo įrodymų	18.1	Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietyje.
(b) atitinkamų draudimų liudijimų nuorašų	18.1	Likus bent 7 dienoms iki Darbų pradžios Statybvietyje.
Maksimali išskaitos (frančizės) suma statybos darbų privalomajam draudimui	18.2	0,10% nuo Darbų kainos, bet ne mažiau kaip 500 EUR
Minimali Rangovo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma	18.3	5 % Priimtos Sutarties sumos, bet ne mažiau kaip 43.400 EUR vienam draudžiamam įvykiui
Maksimali išskaitos (frančizės) suma Rangovo privalomam civilinės atsakomybės draudimui	18.5	2900 EUR
Grupių apibrėžimas:		
Aprašymas (1.1.5.6 punktas)	Baigimo laikas (1.1.3.3 punktas)	Kompensacija už uždelimą (8.7 punktas)
I etapas	12 mėnesių nuo Sutarties sudarymo	0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurai.
II etapas	2025-11-30	0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už II etapą už kiekvieną dieną, mokama eurai.

* Tuo atveju, jeigu kaip Rangovas veiks kaip Tiekėjų grupė, turi būti nurodoma, kuris iš jų turės įgaliojimus įpareigoti kitus asmenis atlikti Rangovo prievoles.

Rat