

**PROJEKTO PARENGIMO (PIRMOJO ETAPO) PASLAUGŲ SUTEIKIMO GRAFIKAS**

**2021-01-20 Nr. 1**

**Vilnius**

| <b>Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. KVR 27316)<br/>Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, salės interjero (pietinės sienos) tyrimų ir<br/>tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbų projekto parengimo paslaugos.</b> |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Etapas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Data, iki</b> |
| Leidimo atlikti tvarkybos darbus (ardomuosius tyrimus) gavimas                                                                                                                                                                                                                                | 2021-02-20       |
| Tyrimų ataskaitos pateikimas Užsakovo peržiūrai                                                                                                                                                                                                                                               | 2021-04-09       |
| Projektinių pasiūlymų pateikimas Užsakovo peržiūrai                                                                                                                                                                                                                                           | 2021-04-23       |
| Projektinių pasiūlymų suderinimas su KPD skyriumi ir (arba) Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų gavimas                                                                                                                                                                                       | 2021-05-07       |
| Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ar restauravimo darbų programų patvirtinimas Restauravimo taryboje                                                                                                                                                                                       | 2021-05-21       |
| Projekto sprendinių pateikimas Užsakovo peržiūrai                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-05-21       |
| Projekto pateikimas ekspertizei organizuoti                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021-06-01       |
| Leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimas                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021-07-15       |

**Užsakovas**

Kultūros infrastruktūros centras

Projektavimo priežiūros  
tarnybos vadovas

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

**Projektuotojas**

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

Vyr. architektė Marija Nemunienė

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)