

## ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR.3

**Aktavimo laikotarpis: 2021 m. balandžio mėn.**

**Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710823, adresas Liepų g.11,91502

**Rangovas:** UAB "Pamario restoratorius", įmonės kodas 141972060

**Sutarties pavadinimas:** Klaipėdos karalienės Luizės Jaunimo centro Puodžių g. 1, sporto salės kapitalinis remontas, keičiant paskirtį į mokslo

**Sutarties numeris:** Papildomas susitarimas 2021-02-11 Nr.J9-549, prie 2020 m. balandžio 29 d. Rangos sutartis Nr. J9-1340

Pozic. Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Sutartinė darbo (darbų grupės) kaina	Atlikta darbų nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį	
			%	Suma, €	%	Suma, €	%	Suma, €
1.	Bendrastatybiniai darbai	27972,82	100,00	27972,82	0,00		100,00	27972,82
2.	Vidaus santechnikos tinklų įrengimas	1800,46	88,11	1586,40	11,89	214,06	100,00	1800,46
3.	Vidaus elektros tinklai ir žaibosauga; 0,4 kV elektros tinklai	3224,13	100,00	3224,13	0,00		100,00	3224,13
4.	Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas, pagal sut.	826,69	100,00	826,69	0,00		100,00	826,69
5.	Apsauginės signalizacijos įrengimas	285,71	100,00	285,71	0,00		100,00	285,71
6.	Buitinių nuotekų tinklų įrengimas	1800,02	100,00	1800,02	0,00		100,00	1800,02
7.	Tyrinėjimai (archeologiniai)	4200,25	100,00	4200,25	0,00		100,00	4200,25
<b>Tarpinė suma: (be PVM)</b>			<b>99,47</b>	<b>39896,02</b>	<b>0,53</b>	<b>214,06</b>	<b>100,00</b>	<b>40110,08</b>
<b>PVM 21%</b>				8378,16		44,96		8423,12
<b>Bendra suma, IŠ VIŠO: (su 21% PVM)</b>			<b>99,47</b>	<b>48274,18</b>	<b>0,53</b>	<b>259,02</b>	<b>100,00</b>	<b>48533,20</b>

Užsakovas:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija



Rangovas:

UAB "Pamario restoratorius"

Direktoriaus pavaduotojas statybai Artūras Pocius

Data:

