

ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas)

Žiniarašcio (Veiklų sąrašo) forma

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą											Kaina [Eur] be PVM			
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo				
1.	Darbo projekto parengimo paslaugos	25%	20%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	37 000,00
2.	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%	3 000,00
3.	Architektūrinės dalies darbai			5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	15%	2 149 147,89
4.	Sklypo plano dalies darbai										5%	25%	30%	40%		155 467,31
5.	Konstrukcijų įrengimas	10%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%						1 069 696,32
6.	Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas	10%	30%	20%	20%	20%										99 406,40
7.	Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas								10%	20%	20%	20%	25%	25%	25%	179 733,97
8.	Šilumos punkto įrengimas													30%	40%	19 535,98
9.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas								10%	20%	20%	20%	25%	25%	25%	561 237,61
10.	Elektrotechnikos darbai (lauko tinklų iškėlimas)	10%	50%	40%												6 460,41
11.	Elektrotechnikos darbai								10%	20%	20%	20%	25%	25%	25%	427 082,44
12.	Lauko elektroninių ryšių dalies darbai								10%							3 912,01
13.	Elektroninių ryšių dalies darbai													20%	25%	88 629,18
14.	Apsauginės signalizacijos įrengimas								10%	20%	20%	20%	25%	25%	25%	42 697,76
15.	Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai								10%	20%	20%	20%	25%	25%	25%	16 776,23
16.	Stacionarios gaisro gesinimo sistemos įrengimas								10%	20%	20%	20%	25%	25%	25%	77 417,04
17.	Procesų valdymo ir automatizacijos dalies darbai											30%	40%	30%	30%	68 223,34
18.	Technologija. Medicininių dujų tiekimo įrengimo darbai											30%	40%	30%	30%	29 653,05
19.	Informacinio stendo įrengimas	100%														1 000,00
20.	Statybos užbaigimo procedūrai būtinų dokumentų parengimo paslaugos														50%	3 923,06
												Suma be PVM:	5 040 000,00			
												PVM:	1 058 400,00			
												Bendra suma su PVM:	6 098 400,00			

UAB "Kaminta" vyr.inžinierė Rasa Liugailienė

