

PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ

Per 2020 m. lapkričio mėn. Nr.10

Objektas: Palangos kurhauzo pastatas, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga, ½ pastato kapitalinio remonto, pritaikant kultūrinei veiklai, darbai

Rangovas: UAB Pamario restauratorius", 141972060

Įšakovas: Kultūros infrastruktūros centras, 110051791

Techninė priežiūra: UAB „Statybų techninė priežiūra" 300026489

Rangos sutartis: 2019-09-20 sutartis Nr. R-30/3, 2019-11-21 pap. susitarimas Nr.1, 2020-05-14 pap.susitarimas Nr. 2; 2020-06-26 pap.susitarimas Nr.3

2020-07-23 pap.susitarimas Nr.4 2020-11-25

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Objekto kaina (€)	Neatliekami darbai (€)	"A" laidos darbaia (€)	Objekto kaina (€)	Įvykdytų darbų vertė (€) įskaitant ataskaitinį mėnesį		iš jų per ataskaitinį mėnesį (€)		
						nuo darbų pradžios	nuo metų pradžios	Darbų vertė	įrengimų ir inventoriaus	kitos išlaidos
1	2	3				4	5	6	7	8
1.	Kapitalinio remonto darbai	668 551,96	-62 466,73	268 738,53	874 823,76	874 823,76	666 865,19	23 975,10	2371,90	
2.	Lauko inžineriniai tinklai	46 800,07		5 414,10	52 214,17	52 214,17	32 292,58			
3.	Sklypo sutvarkymas	141 079,92	-58 801,03	38 468,55	120 747,44	120 747,44	120 747,44			
4.	Rūbinės baldai, akustinės sistemos	60356,16			60 356,16	60 356,16	60 356,16	34 495,89		
5.	Archeologija	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00			
Iš viso:		919 288,11	-121 267,76	312 621,18	1 110 641,53	1 110 641,53	882 761,37	58 470,99	2371,90	
Pridėtinės vertės mokestis 21%		193050,50	-25466,23	65650,45	233234,72	233234,72	185379,89	12278,91	498,10	
Iš viso:		1 112 338,61	-146 733,99	378 271,63	1 343 876,25	1 343 876,25	1 068 141,26	70 749,90	2870,00	

septynišiasdeimt trys tūkstančiai šeši šimtai devyniolika eurų 90 centų

Statybų techninės priežiūros vadovas
Romualdas Mažonavičius

Atestato Nr. 0056

Darbus perdavė:

Rangovas:

UAB „Pamario restauratorius“

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Darbus priėmė:

Techninė priežiūra:

UAB „Statybų techninė priežiūra“

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Suderinta:

Užsakovas

Kultūros infrastruktūros centras

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Projekto administravimo vadovas

Zilmas Arcišauskas

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS

Suderinta:

Objekto valdytojas (statytojas)

Palangos miesto savivaldybės administracija

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Alfредas Reivytiš