

SUSITARIMAS

Prie 2020 m. birželio 2 d. sutarties Nr. 22-1198
2020 m. gruodžio mėn. d., Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir **UAB „Kriautė“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 5 K25, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. birželio 2 d. rangos sutarties „Pastato-bendrabočio adresu Aldonos g. 12 (ir teritorijos prie jo), Panevėžyje kapitalinio remonto darbai“ Nr. 22-1198 (toliau – **Sutartis**) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau - **Susitarimas**) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovui, vykdant darbus paaikškėjo poreikis keisti darbus, kurių Rangovas negalėjo numatyti pateikdamas pasiūlymą;

Atsižvelgiant į tai, kad 2020-07-14 atlikta apžiūra vietoje ir situacija užfiksuota defektiniame akte;

Atsižvelgiant į tai, kad 2020-11-17 situacija objekte aptarta pasitarimo metu ir užfiksuota pasitarimo protokole;

Atsižvelgiant į tai, kad 2020-12-21 raštu Nr. S-503 Rangovas Užsakovui pateikė nevykdomų, keičiamų, papildomų darbų lokales sąmatas;

Atsižvelgiant į tai, kad nevykdomi, keičiami ir papildomi darbai sudaro 155 224,58 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai dvidešimt keturi eurai 58 ct) su PVM, t. y. 5,58 proc. visos sutarties vertės su PVM.

Atsižvelgiant į tai, kad 2020-12-28 raštu Nr. 19-3473 Užsakovas informavo Rangovą, kad neprieštarauja nevykdomų, keičiamų ir papildomų darbų įsigijimui;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 17.8. punkte numatyta – „Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis“;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 3.4.1. punkte numatyta – „pagal 17.5. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo“;

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl kainos koregavimo ir susitarė:

1. Susitarimo dalykas

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina be PVM 2 300 000,0 Eur (du milijonai trys šimtai tūkstančių eurų) ir PVM 483 000,0 (keturi šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai eurų), Darbų kaina su PVM yra 2 783 000,0 Eur (du milijonai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai eurų),

nevykdomų, keičiamų ir papildomų darbų sumomis koreguojama sekančiai – darbų kaina be PVM 2 428 284,78 Eur (du milijonai keturi šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 78 cnt) ir PVM 509 939,8 Eur (penki šimtai devyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt devyni eurai 80 cnt), Darbų kaina su PVM 2 938 224,58 Eur (du milijonai devyni šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt keturi eurai 58 cnt).

2. Kitos sąlygos

2.1 Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1 „2020-12-21 UAB „Kriautė“ raštas Nr. S-503, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

2.3. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

2.4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kriautė“
Kodas 147100161
Pramonės g. 5 K25, LT-35100
Panevėžys
PVM mokėtojo kodas LT 471001610
A. s. Nr. LT94 7181 5000 0846 7491
Tel.: 8 45 511393
Faksas: 8 45 511493
El. paštas: kriaute@kriaute.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.