

2022 m. balandžio mėn. 19 d. Sutarties Nr. S-468 6 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Zapyškis, 2022 m. birželio mėn. 30 d.

UAB „Veba“, atstovaujama direktoriaus Armanto Verbicko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas Rangovu, ir

Kauno rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta Zapyškio mstl., Kauno r., amfiteatro statybos darbų sutartis Nr. S-468, 2022 m. balandžio 19 d. sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. S-598, Nr. S-729 ir Nr. S-740, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus Zapyškio mstl., Kauno r. amfiteatro statybos darbus, o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Atliktų darbų vertė 168559,81 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt devyni, 81 eurų) įskaitant PVM.
3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas UAB Veba” Adresas Gaižiūnų g. 5, Kaunas Tel. 861361743 Įmonės kodas 132843383 PVM mokėtojo kodas LT328433811	Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija Adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Tel. +370 37 30 55 02 Faks. +370 37 31 37 97 Juridinio asmens kodas 188756386
Direktorius Armantas Verbickas	Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius



Seniūnas
Sigitas Imbrasas

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos
skyriaus vadovė
Jurgita Rukauskaitė