

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 8085,23 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.



PAPILDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20240402 ALYTaus Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinsys 1 Kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelės) žemės sklype (Unik. Nr. 4400-4989-7012) prie Jurgiškių g. Alytaus m.

Žiniaraštis 10 Papildomi darbai-3 DUJOS

				Suma žiniaraščiu	8085,23	EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai (DUJOS)						
1		ESO rangovo darbai	obj.	1,0	5865,56	5865,56
2		ESO darbai	obj.	1,0	816,45	816,45
		Skyriuje 1				6682,01
		Žiniaraštyje 10				6682,01
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1403,22
		Iš viso žiniaraštyje 10				8085,23