

SUDERINTA: _____ EUR

TVIRTINU: 2235,08 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Evaldas Muzikaitis

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

**PAPILDOMŲ DARBŲ LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 20240402 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Statinys 1 Kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelės) žemės sklype (Unik. Nr. 4400-4989-7012) prie Jurgiškių g. Alytaus m.

Žiniaraštis 10 Papildomi darbai-3

Suma žiniaraščiui 2235,08 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Laiptų su nerūdijančio plieno turėklais įrengimas								
1	1523-3	Laiptų su nerūdijančio plieno turėklais įrengimas	kompl.	1,0	745,8	572,0	49,0	1366,8
Skyriuje 1					745,8	572,0	49,0	1366,8
Viso žiniaraštyje 10					745,8	572,0	49,0	1366,8
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						17,16		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1,47	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(745.80)					59,66			
					805,46	589,16	50,47	1445,09
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(745.80+59.66)					14,42			
Statinio statybos išlaidos					819,88	589,16	50,47	1459,51
Statybvietės išlaidos 9.00%								131,36
Iš viso tiesioginės išlaidos								1590,87
Pridėtinės išlaidos 20.90%(745.80+59.66)								168,34
Pelnas 5.00%(1590.87+168.34)								87,96
Iš viso netiesioginės išlaidos								256,3
					Bendra vertė be PVM			1847,17
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								387,91
					Bendra vertė su PVM			2235,08

Sudarė :

/Pavardė/