

SUTARTIS NR. S-900, 2019-11-12

**VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2703 PIKELIAI – ŽIDIKAI RUOŽO
NUO 6,855 IKI 13,177 KM. KAPITALINIS REMONTAS**

.....
(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų.
(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2021 m. balandžio d.

(Akto pasirašymo data)

2021 m. d. Nr.

(Registravimo DVS data ir Nr.)

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2021 m. balandžio 16 d. raštu Nr. (7.2) 2-6376:

Komisijos pirmininkas

(v., pavardė, institucija, pareigos)

Komisijos nariai:

.....
(v., pavardė)

.....
(institucija, pareigos)

2. **Komisijos darbo pradžia** 2021 m. balandžio 22 d.

(data)

Komisijos darbo pabaiga 2021 m. balandžio d.

(data)

3. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso dalyvių atstovai:

3.1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)** AB „Eurovia Lietuva“ statybu vadovas **Aleksandras Frolovas**, kv. at. Nr. 29183

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

statinio statybos techninis prižiūrėtojas

.....
3.2. (įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

3.3. projekto vykdymo priežiūros vadovas

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)

4. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2703 Pikeliai–Židikai ruožo nuo 6,855 iki 13,177 km kapitalinis remontas“
Projekto parengimo data	2019
Projekto rengėjas	UAB „Kelprojektas“ <i>(įmonės pavadinimas)</i>
Projekto vadovas	
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ Nr. 493-284(19)/1/2019 2019-09-06 <i>(įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)</i>
Projektą patvirtinantis dokumentas	Rengiamų kelių ir kelio statinių projekto koordinavimo komisijos posėdžio protokolas Nr. PKK-278, 2019-08-12 <i>(dokumento Nr. ir data)</i>
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	- <i>(įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)</i>

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2703 Pikeliai–Židikai ruožo nuo 6,855 iki 13,177 km kapitalinis remontas“ darbai (sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis) atitinka „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2703 Pikeliai–Židikai ruožo nuo 6,855 iki 13,177 km kapitalinis remontas“ sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2703 Pikeliai–Židikai ruožo nuo 6,855 iki 13,177 km kapitalinis remontas“ darbai (sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis) atitinka „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2703 Pikeliai–Židikai ruožo nuo 6,855 iki 13,177 km kapitalinis remontas“ sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2703 Pikeliai–Židikai ruožo nuo 6,855 iki 13,177 km kapitalinis remontas“

(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)
atliktus statybos darbus.

Objekto pirkimo sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų atlikimo terminas yra 2020 m. lapkričio 26 d.

Faktinis darbų atlikimo terminas, nurodytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo galutinės objekto apžiūros rašte (akte) Nr. 2021.02.05, yra 2020 m. gruodžio 10d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. (pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija

Komisijos pirmininkas
(parašas)

Komisijos nariai

Lietuvos kelių policijos
tarnybos atstovas
(parašas)

Statinio statybos vadovas
(ar jo įgaliotas atstovas)
(parašas)

A.Frolovas
(v., pavardė)

Statinio statybos techninis
prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas
atstovas)
(parašas)

Projekto vykdymo priežiūros
vadovas (ar jo įgaliotas
atstovas)

.....
(parašas)

10. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos **2021 m. balandžio 23 d.**

VI Lietuvos automobilių
kelių direkcija

(statytojas)

Transporto infrastruktūros
projektų įgyvendinimo
skyriaus kelių inžinierius
(pareigos)

.....
(parašas)

AB „Eurovia Lietuva“
(darbus vykdančios įmonės pavadinimas)

Statybų vadovas
(pareigos)

.....
(parašas)

A. Frolovas
(v., pavardė)

„Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2703 Pikeliai–Židikai ruožo nuo 6,855 iki 13,177
km kapitalinis remontas“
(objekto pavadinimas)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas ir vieta (km ir PK)	Mato vnt.	Darbų apimtis	Įvykdymo terminas
1.	Pakabinti porcelianinius sij- nialinius stulpelius	met.	km rėkiai	2021-05-07
2.	Pataisyti horizontali- sias žandklėnines muntelų pėras ir kt.	m ²	km rėkiai	2021-05-07
3.	Atstatyti muntelinius kalbėjimo vietas pk 73 ir kitur			
4.	Atstatyti vietinių muntel- kurių ir dirinių šlaitų ties muntelinių	m ²	km rėkiai	2021-05-07
5.	Suaplatinoti ir sutan- kinti muntelių sumoni- nų su erama slėpni- m	m ²	km rėkiai	2021-05-07
6.	Užtaisyti atstatyti ties muntelių ne linijose ir skersiniuose	m ¹	km rėkiai	2021-05-07

AB „Eurovia Lietuva“
(darbus vykdydžiusios įmonės
pavadinimas)

