

Objektas: Klaipėdos Vandenys

DARBŲ VYKDYMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	2022											
		1 Mėnesis				2 Mėnesis				3 mėnesis			
		1 Sav.	2 Sav.	3 Sav.	4 Sav.	1 Sav.	2 Sav.	3 Sav.	4 Sav.	1 Sav.	2 Sav.	3 Sav.	4 Sav.
	Darbo projektas												
	Brėžiniai												
	Schemas												
	Rangos darbai												
	AS												
	Senos sistemos demontavimas												
	Pajungimas, testavimas, integravimas												
	Paleidimas												
	Ieigos kontrolė												
	Senos sistemos demontavimas												
	Dūrų kontrolieriai, sklendės, išėjimo mygtukai												
	Pajungimas, testavimas												
	Paleidimas												
	Išpildomoji dokumentacija												