

SUSITARIMAS

DĖL 2021-10-28 PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-PANEVĖŽYS-LT/LV RANGOS DARBAI (I ETAPAS): NAUJO TILTO PER NERIES UPE STATYBOS RANGOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. SUT(LGI)-798 PAKEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

AB „VIAMATIKA“, juridinio asmens kodas 120721845, kurio registruota buveinė yra Granito g. 3-101 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. p. direktoriaus Anatolijaus Jadovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Šalys 2021 m. spalio 28 d. sudarė Techninės priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SUT(LGI)-798 (toliau – **Sutartis**);
- b) Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte yra numatyta Sutarties kainos perskaičiavimo tvarka ir sąlygos. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.3 p.: „*Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama kas 12 (dvylika) mėnesių po Sutarties pasirašymo dienos iki Sutarties vykdymo pabaigos, Lietuvos statistikos departamentui paskelbus naujausius Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) pokyčio duomenis*“. 7.3.1. p.: „*Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais inžinerinių statinių Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) pokyčio duomenimis. Šie duomenys skelbiami ir prieinami šiuo interneto adresu: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R234#/>, arba atitinkama jo atitiktimi ateityje. Indekso pokyčio palyginimui naudojami duomenys iš lentelės eilutės „Inžineriniai statiniai“““. 7.3.2. p.: „*Sutarties kaina be PVM turi būti perskaičiuojama, jeigu Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis 12 (dvylikos) mėnesių prieš kainų perskaičiavimą Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) pokytis (teigiamas ar neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc.*“;*
- c) Tiekėjas 2022 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. 9-2022-848 pateikė prašymą Užsakovui dėl Sutarties kainos be PVM perskaičiavimo, kuriame buvo pateiktas siūlymas dėl Sutarties kainos perskaičiavimo. Tiekėjas 2023 m. vasario 24 d. raštu Nr. 9-2023-096 taip pat pateikė patikslintą prašymą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, paskutinių 12 mėnesių prieš kainų perskaičiavimą SSKI pokytis yra 19,7 proc. Atsižvelgiant į tai, kad SSKI pokytis yra didesnis kaip 5 proc., todėl turi būti perskaičiuota Sutarties kaina be PVM. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3.4. p. numatyta perskaičiavimo koeficiento formule apskaičiuotas perskaičiavimo koeficientas yra lygus 1,197. Neperskaičiuojama Darbų kaina, t. y. per pirmuosius 12 Sutarties vykdymo mėnesius po Sutarties pasirašymo dienos užaktuotų Darbų kaina yra 0 Eur be PVM.

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 str. 1 d. 1 p.¹

p.¹ bei Sutarties Bendrųjų Sutarties sąlygų 7.3.7. p. ² sąlygomis, Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Perskaičiuojamoji Sutarties kaina be PVM už visą perkamų paslaugų apimtį yra **670 145,25** Eur be PVM (šeši šimtai septyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai, 25 ct). Perskaičiavimo koeficientas yra 1,197. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM už visą perkamų paslaugų apimtį yra 802 163,86 Eur (aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt trys eurai, 86 ct). Perskaičiavimo pagrindas – Tiekėjo 2023 m. vasario 24 d. raštas Nr. 9-2023-096 (pridedamas).
2. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2.1 punkte pateiktos lentelės skiltis išdėstant jas taip:

802 163,86 Eur be PVM	(aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt trys eurai, 86 ct)
168 454,41 Eur (21 proc. PVM)	vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 41 ct)
970 618,27 Eur su PVM	(devyni šimtai septyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai aštuoniolika eurų, 27 ct)

3. Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
7. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.
8. Kitos Sutarties sąlygos, neapertos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.
9. Susitarimo priedai:
 - a) Tiekėjo 2023 vasario 24 d. raštas Nr. 9-2023-096;
 - b) Užsakovo 2023 vasario 23 raštas Nr. SD(INFRA)-713/2023;
 - c) Tiekėjo 2022 m. gruodžio 12 d. raštas Nr. 9-2022-848 su Priedu Nr.1;
 - d) Lietuvos statistikos departamento skelbiami duomenys;
 - e) Sutarties kainos perskaičiavimas.

¹ „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“

² „7.3.7. Perskaičiuota kaina, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, įforminama Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: kainos perskaičiavimo pagrindas, perskaičiuojamoji kaina, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuota kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties Šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: kainos perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.“

2022-12-14

Šiurklinė Lietuva 1991: dabar

Pagal temą

Pagal regioną

Pagal apskritį

Pagal dimensiją

Pagal panaudojimą

Rodyti nestruktūrinus rodiklius

Rinkite kaitės rodiklius

- Agrikultūra ir energetika
- Geografiniai duomenys
- Gyventojai ir socialinė statistika
- Mokslas ir technologijos
- Transportas ir ryšiai
- Transporto prekių prekiš
- Ūkis ir finansai (makroekonomika)
- Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos
 - Elektrinė energijos kainos
 - Gamtinių dujų kainos
 - Ilgalaikis naftos pardavimo kainos
 - Eksportuotų prekių kainų indeksas (įsk. kainų pokyčiai ir svarbi)
 - Vertosčių kainų indeksai (VVI), kainų pokyčiai, svarbi, vidutinės kainos
 - Gamtinių išsivystę pramonės produkcijos kainų indeksai (CPI), kainų pokyčiai ir svarbi
 - Importuotų prekių kainų indeksai (IPI), kainų pokyčiai ir svarbi
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (CPI), kainų pokyčiai ir svarbi
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai
 - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)
 - Statybos sąnaudų medžiagų ir gaminių elementų kainų indeksas (eksperimentinis ...)
 - Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai
 - Statybos sąnaudų medžiagų ir gaminių elementų kainų pokyčiai (eksperimentinis ...)
 - Statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai
 - Vidutiniai metiniai statybos sąnaudų elementų kainų pokyčiai

Duomenų kintamys

Statybių pagal tipą klasifikatoriaus (C01(1999/01-2022/11)) (aktualizacija: 2022-12-28(11))

Dimensijos

Statybių pagal tipą klasifikatoriaus (C01(1999/01-2022/11))

Lapinėmis [1]

Lektoriaus [13]

Pažymėti visais

2022/11/11

2022/11/10

2022/10/09

2022/10/08

2022/10/07

2022/10/06

2022/10/05

2022/10/04

2022/10/03

2022/10/02

2022/10/01

2022/09/30

2022/09/29

2022/09/28

2022/09/27

2022/09/26

2022/09/25

2022/09/24

2022/09/23

2022/09/22

2022/09/21

2022/09/20

2022/09/19

2022/09/18

2022/09/17

2022/09/16

2022/09/15

2022/09/14

2022/09/13

2022/09/12

2022/09/11

2022/09/10

2022/09/09

2022/09/08

2022/09/07

2022/09/06

2022/09/05

2022/09/04

2022/09/03

2022/09/02

2022/09/01

2022/08/31

2022/08/30

2022/08/29

2022/08/28

2022/08/27

2022/08/26

2022/08/25

2022/08/24

2022/08/23

2022/08/22

2022/08/21

2022/08/20

2022/08/19

2022/08/18

2022/08/17

2022/08/16

2022/08/15

2022/08/14

2022/08/13

2022/08/12

2022/08/11

2022/08/10

2022/08/09

2022/08/08

2022/08/07

2022/08/06

2022/08/05

2022/08/04

2022/08/03

2022/08/02

2022/08/01

2022/07/31

2022/07/30

2022/07/29

2022/07/28

2022/07/27

2022/07/26

2022/07/25

2022/07/24

2022/07/23

2022/07/22

2022/07/21

2022/07/20

2022/07/19

2022/07/18

2022/07/17

2022/07/16

2022/07/15

2022/07/14

2022/07/13

2022/07/12

2022/07/11

2022/07/10

2022/07/09

2022/07/08

2022/07/07

2022/07/06

2022/07/05

2022/07/04

2022/07/03

2022/07/02

2022/07/01

2022/06/30

2022/06/29

2022/06/28

2022/06/27

2022/06/26

2022/06/25

2022/06/24

2022/06/23

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/20

2022/06/19

2022/06/18

2022/06/17

2022/06/16

2022/06/15

2022/06/14

2022/06/13

2022/06/12

2022/06/11

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/08

2022/06/07

2022/06/06

2022/06/05

2022/06/04

2022/06/03

2022/06/02

2022/06/01

2022/05/31

2022/05/30

2022/05/29

2022/05/28

2022/05/27

2022/05/26

2022/05/25

2022/05/24

2022/05/23

2022/05/22

2022/05/21

2022/05/20

2022/05/19

2022/05/18

2022/05/17

2022/05/16

2022/05/15

2022/05/14

2022/05/13

2022/05/12

2022/05/11

2022/05/10

2022/05/09

2022/05/08

2022/05/07

2022/05/06

2022/05/05

2022/05/04

2022/05/03

2022/05/02

2022/05/01

2022/04/30

2022/04/29

2022/04/28

2022/04/27

2022/04/26

2022/04/25

2022/04/24

2022/04/23

2022/04/22

2022/04/21

2022/04/20

2022/04/19

2022/04/18

2022/04/17

2022/04/16

2022/04/15

2022/04/14

2022/04/13

2022/04/12

2022/04/11

2022/04/10

2022/04/09

2022/04/08

2022/04/07

2022/04/06

2022/04/05

2022/04/04

2022/04/03

2022/04/02

2022/04/01

2022/03/31

2022/03/30

2022/03/29

2022/03/28

2022/03/27

2022/03/26

2022/03/25

2022/03/24

2022/03/23

2022/03/22

Susitarimo priedas: Sutarties kainos perskaičiavimas

AB „Viamatika“ 2021-10-28 sutarties Nr. SUT(LGI)-798 techninės priežiūros paslaugos (VXE022) kainų pokytis:

Tiekėjo prašymo dėl kainos perskaičiavimo pateikimo data Užsakovui 2022-12-14

		2021M10	2021M11	2021M12	2022M01	2022M02	2022M03	2022M04	2022M05	2022M06	2022M07	2022M08	2022M09	2022M10
Pagal temą	Visi statistiniai	9,4	10,2	10,0	11,8	15,5	19,8	21,1	19,7	19,8	19,5	19,6	20,0	11,3
	Gyvenamųjų pastatų, iš viso	10,0	10,9	10,2	12,9	16,7	19,2	19,8	18,9	18,9	19,2	18,8	18,8	18,8
	Administraciniai pastatai, iš viso	13,2	13,1	13,8	15,2	19,7	20,1	24,5	22,1	21,3	20,2	20,5	20,5	11,4
Pagal regioną	Visi statistiniai	13,9	13,9	13,4	19,9	19,9	20,1	22,9	20,8	20,5	18,4	20,4	21,4	20,1
	Gyvenamųjų pastatų, iš viso	5,2	6,1	6,0	7,6	10,3	10,5	10,1	17,9	18,7	18,8	19,1	20,4	11,2
	Administraciniai pastatai, iš viso	8,7	9,8	10,0	12,2	4,8	9,2	13,0	14,1	13,3	16,0	16,7	17,4	17,8
Pagal atšakį	Visi statistiniai	8,8	10,1	10,2	15	5,1	7,8	11,3	12,5	14,4	15,8	15,7	16,1	16,8
	Gyvenamųjų pastatų, iš viso	12,1	13,3	13,8	12	8,6	8,8	14,3	15,0	15,9	16,1	17,3	17,5	11,7
	Administraciniai pastatai, iš viso	11,2	12,1	12,6	10	5,6	6,5	14,7	15,0	15,7	15,8	17,9	18,9	16,7
Pagal atšakį	Visi statistiniai	8,0	8,9	8,0	11	3,8	9,6	12,6	14,0	15,3	16,1	16,6	18,1	16,6
	Gyvenamųjų pastatų, iš viso	1,0	1,9	0,2	1,2	3,0	4,3	3,5	0,9	1,1	0,5	0,5	0,6	0,4
	Administraciniai pastatai, iš viso	0,9	1,3	0,1	1,6	3,6	2,8	3,9	1,0	1,8	1,2	0,0	0,3	1,6
Pagal atšakį	Visi statistiniai	1,1	1,5	0,5	1,2	4,4	3,7	4,4	0,6	0,7	0,2	1,0	0,2	0,1
	Gyvenamųjų pastatų, iš viso	0,9	0,1	0,3	1,0	4,5	2,8	5,8	0,2	0,6	0,0	1,9	0,8	-4,1
	Administraciniai pastatai, iš viso	1,1	0,8	0,1	1,1	2,7	5,6	2,7	1,3	1,1	0,7	0,3	1,3	6,5

Pagal 2021-10-28 sutarties Nr. SUT(LGI)-798 Bendrųjų sąlygų 7.3.4 punktą Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama pagal formulę: $SK = D_1 + D_2 + D_3 + \dots + D_n$, kur:

SK- perskaičiuota Sutarties kaina;

D₁- neperskaičiuojama per pirmuosius metus/12 (*dvylika*) sutarties vykdymo mėnesių aktuojamų darbų kaina;

D₂, D₃, D_n- antraisiais, trečiaisiais ir t.t. Sutarties vykdymo metais aktuojamų darbų kaina, kuri apskaičiuojama taip: $D_n = D \times K_n$, kur:

D_n - atitinkamais sutarties vykdymo metais / 12 (*dvylikos*) Sutarties vykdymo mėnesių laikotarpiu aktuojiama darbų kaina, apskaičiuota pagal Sutartyje nurodytus įkainius;

K_n - perskaičiavimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

$$K_n = (1 + A_{n-1} / 100) \times K_{n-1} \quad \text{kur:}$$

A_{n-1} – 12 (*dvylikos*) mėnesių Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI) pokytis (%).

Sutarties kainos perskaičiavimo koeficiento paskaičiavimas:

$$K_n = (1 + 19,7 / 100) \times 1 = 1,197$$

Sutarties kainos perskaičiavimas:

$$D_n = 670\,145,25 \times 1,197 = 802\,163,86 \text{ Eur}$$