

SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. BALANDŽIO 28 D. „Radviliškis – Pagėgiai 116+369 km tilto remonto darbai“ RANGOS SUTARTIES NR. SUT(LGI)-265 PAKEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „GATAS“, juridinio asmens kodas 125718917, atstovaujama direktoriaus Jono Kličiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2021 m. balandžio 28 d. sudarė „Radviliškis – Pagėgiai 116+369 km tilto remonto darbai“ rangos sutartį Nr. SUT(LGI)-265 (toliau – **Sutartis**);

b) Rangovas 2022 m. balandžio mėnesį vykdydamas darbus traukinių eismo pertraukos metu pranešė apie aptiktus tilto konstrukcijų neatitikimus projektinei dokumentacijai

c) 2022-04-26 įvyko Užsakovo, Rangovo, Statybos techninės priežiūros bei kitų statybos dalyvių pasitarimas, kurio metu nustatytas techninio darbo projekto dalių tikslinimo poreikis

d) 2022-07-26 buvo išleista ir Užsakovo suderinta Techninio darbo projekto A laida pagal kurią atsidaro poreikis pakeisti Sutarties darbų apimtį

e) Rangovas, vadovaudamasis techninio darbo projekto A laida įvertino bei 2022-08-05 Nr.273 raštu pateikė papildomų ir nebevykdytinių darbų paskaičiavimus, 2022-06-17 papildomų darbų poreikio akto duomenis (Reg. Nr. 2022-08-05 Nr.LS(INFRA)-19642/2022), Užsakovui pareikalavus, Rangovas pateikė papildomų darbų sąmatinių skaičiavimų ekspertinį įvertinimą, atliktą UAB „Pastatų konstrukcijos“ 2022-09-07 Nr.PE22-378 KS.

f) *Pagal techninio darbo projekto A laidą bei Rangovo pateiktus dokumentus papildomų darbų, kurių nei viena šalis negalėjo numatyti prieš pasirašant sutartį, bet kurie būtini tinkama Sutarties įvykdymui vertė yra 144 121,64 Eur (šimtas keturiasdešimt keturi Eur 64 ct) Pagal techninio darbo projekto A laidą bei Rangovo pateiktus dokumentus nevykdytinių darbų, kurių poreikis išnyko dėl techninio darbo projekto patikslinimo vertė yra 16 543,67 Eur (šešiolika tūkstančių penki šimtai keturiasdešimt septyni Eur.67 ct).*

g) *Sutarties įvykdymo kaina padidėja 127 577,97 (šimtas dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt septyni Eur 97 ct) Eur be PVM suma (35 proc. visos sutarties sumos) dėl nuo Šalių valios nepriklausančių po sutarties sudarymo paaiškėjusių aplinkybių, kurių Šalys negalėjo protingai numatyti ir kontroliuoti ir nebuvo prisiėmę šių aplinkybių atsiradimo rizikos,*

h) *Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.5. punktu, tuo atveju, jeigu būtina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas, sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.685 str. 2 d., Rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti Sutarties kainą tik tuo atveju, kai Sutarties kaina dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių padidėjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų. Papildomi darbai ir / arba medžiagos, tai betarpiškai su Sutarties vykdymu susiję darbai ir / arba medžiagos, be kurių Sutarties tinkamas įvykdymas tampa neįmanomas (ši nuostata taikoma fiksuotos kainos sutartims).*

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 str. 1 d. 1 p.¹ bei Sutarties „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai

Bendrujų Sutarties sąlygų 4.5 p.², 20.2.4.p.³ Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Perskaičiuojamoji Sutarties kaina (be PVM) yra 489 506,48 Eur be PVM (keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 48 ct).

2. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 1 punkte pateiktos lentelės skiltis „Pradinė Sutarties vertė be PVM“, „PVM“, „Pradinė Sutarties vertė su PVM“ išdėstant jas taip:

Pradinė Sutarties vertė be PVM	489 506,48 Eur
PVM	102 796,36 Eur
Pradinė Sutarties vertė su PVM	592 302,84 Eur

3. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.1. punktą ir išdėstyti išdėstant taip:

„3.1. Bendrą Sutarties kainą, mokamą Rangovui už atliktus Darbus, sudaro Pradinė Sutarties vertė be PVM ir PVM (toliau – **Bendra Sutarties kaina**).

489 506,48 (keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 48 ct) Eur be PVM;

102 796,36 (vienas šimtas du tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 36 ct) Eur – PVM;

592 302,84 (penki šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai du eurai 84 ct) Eur su PVM.“

4. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų Priedo Nr. 2 „Techninės specifikacija“ priede „Darbų kiekių žiniaraštis“ nurodytas Darbų kainas/įkainį. Pakeisti Darbų kiekių žiniaraščiai pridedami prie šio Susitarimo.

5. Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

6. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

7. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

9. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.

10. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

11. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.

suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdį ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“

² „4.5 Tuo atveju, jeigu būtina atlikti papildomus darbus ir / arba pirkti papildomas medžiagas, kurių Rangovas, sudarydamas Sutartį, neturėjo ir negalėjo numatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.685 str. 2 d., Rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti Sutarties kainą tik tuo atveju, kai Sutarties kaina dėl nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių padidėjo daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų. Papildomi darbai ir / arba medžiagos, tai betarpiškai su Sutarties vykdymu susiję darbai ir / arba medžiagos, be kurių Sutarties tinkamas įvykdymas tampa neįmanomas (ši nuostata taikoma Fiksuotos kainos sutartims)..“

³ „20.2.4. 20.2.4.praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techninėse specifikacijose, brėžiniuose, žiniaraščiuose;“

12. Susitarimo priedai:

- a) Pasitarimo protokolo nuorašas 2022-04-26 Nr.1;
- b) Rangovo raštas 2022-08-05 Nr.273 su priedais;
- c) 2022-06-17 Papildomų darbų poreikio akto nuorašas su priedais, įskaitant techninio darbo projekto A laidą ;
- d) ekspertinis įvertinimas UAB "Pastatų konstrukcijos" 2022-09-07 Nr.PE22-378 KS;
- e) Pakeisti Darbų kiekių žiniaraščiai .

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
UŽSAKOVAS	RANGOVAS
AB „LTG Infra“ Registracijos adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva Adresas korespondencijai: Pelesos g. 10, LT-02111, Vilnius, Lietuva Tel. 8 5 269 3353 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Įmonės kodas 305202934 Įmonė registruota Juridinių asmenų registre Banko rekvizitai: Sąskaitos Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB Banko adresas: Konstitucijos pr. 20A, LT-03502 Vilnius Banko kodas: 73000 SWIFT: HABALT22	UAB „Gatas“ Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius Juridinio asmens kodas: 125718917, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PMV mokėtojo kodas: LT257189113 Tel.: +370 61606161 A. s. Nr. LT377180300011467332 AB Šiaulių banko Vilniaus filialas Banko kodas: 71803

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse

