

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2023-11-15 STATYBOS DARBŲ RANGOS PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES
Nr. 665837 PAKEITIMO

Vilnius

Šį papildomą susitarimą dėl 2023 m. lapkričio 15 d. Statybos darbų rangos pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 665837 pakeitimo (toliau – **Papildomas susitarimas**) sudarė toliau nurodytos šalys:

AB „Amber Grid“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 303090867, registruota buveinė yra adresu Laisvės pr. 10, Vilnius (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama Bendrovės vadovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus

ir

UAB „MT Group“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 302203568, registruota buveinė adresu Kareivių g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Rangovas**), atstovaujama vykdančiosios direktorės, veikiančio pagal 2024 m. gruodžio 18 d. įgaliojimą Nr. I/24-69

Toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“.

Šiame Papildomame susitarime vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kuri joms buvo suteikta Sutartyje, jei šiame Papildomame susitarime aiškiai nenurodyta kitaip.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

- A. Šalys 2023-11-15 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 665837 (toliau – Sutartis) dėl dujų perdavimo sistemos objektų (toliau – Objektas) priežiūros, remonto ir avarinio remonto (paprastojo arba kapitalinio (atvejais, kai nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas)) darbų ir su jais susijusių paslaugų, atlikimo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintų darbų apimties ir atlikimo sąlygų, taip pat visų papildomų darbų ir paslaugų, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurių neatlikus, negalėtų būti pasiektas rezultatas (toliau – **Darbai**);
- B. Sutarties galiojimui nepasibaigus, Užsakovui kilo poreikis iš Rangovo įsigyti papildomą kiekį Darbų, kurių reikia Sutarties pagrindu pateikto Darbų Užsakymo įvykdymo užbaigimui.
- C. Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.1.5 punkte numatyta, kad Sutartis gali būti keičiama Šalių rašytiniu susitarimu, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PĮ**).
- D. Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3 punkte nurodyta, kad Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pakeitus Darbų apimtį, kartu keičiama ir Kaina (ją didinant ar mažinant), nebent apimties keitimas neturi įtakos Kainai ar jos daliai.
- E. Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.4 punkte nurodyta, kad Darbų apimtis (atitinkamai ir Kaina) taip pat gali būti keičiama PĮ numatytais atvejais ir tvarka.
- F. PĮ 97 straipsnio 2 dalis numato, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos:

- 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 12 straipsnyje;
- 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
- 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

G. Pradinės sutarties vertė/Kaina yra 1.900.000,00 Eur be PVM.

H. Papildomo Darbų kiekio vertė yra 285.000,00 Eur be PVM ir tai sudaro 15 % nuo pradinės Sutarties vertės/Kainos.

I. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal PJ 97 straipsnio 2 dalį nėra atlikta.

J. Bendra šiuo Papildomu susitarimu atliekamo Sutarties pakeitimo vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų PJ 12 straipsnyje, Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Papildomame susitarime numatyta pirkti tik Sutartyje numatytus Darbus,

bei vadovaudamosi Sutarties Bendrųjų sąlygų 2.1.3, 2.1.4 ir 4.1.5 punktų bei PJ 97 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Šalys sudarė šį Papildomą susitarimą ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 punktą ir išdėstyti jį taip:
„2.5. Kaina (pradinės Sutarties vertė) yra maksimali Rangovui pagal Sutartį už Darbus mokėtina kaina: 2 185 000,00 Eur be PVM ir PVM.“
2. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.
3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.
4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims (kai jį pasirašo paskutinis pasirašantis asmuo).

Užsakovo vardu:

AB „Amber Grid“
Bendrovės vadovas

Rangovo vardu:

UAB „MT Group“
Vykdančioji direktorė