

Projekto pavadinimas: Sudvają gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapų darbų, įrengiant žiedinės sankryžas, Alytaus mieste

Objektas: Sudvają gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II etapo darbai

Rangos darbų sutartis: 2023-05-31, Nr. SR-1326(3.9E)

Data: 2024-07-01

Nenumatytų darbų aktas Nr. 2

Komisija, sudaryta iš:

Užsakovo atstovas – Sigitas Stumbras, statybos skyriaus vedėjos pavaduotojas;
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas - UAB "Specialiosios inžinerijos pajėgos"

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Projektuotojo vykdymo priežiūros vadovas –

Darbo projekto Elektrotechnikos dalies vadovas –

Rangovo atstovas – UAB „Gilmera“

Nustatė kad:

Vykdamat darbus paaiškėjo, kad yra nenumatytų darbų ir yra reikalinga iškelti 10 kW KL kabelį SP4-1-Vidzgirio TP-1 AL 1x240 mm², L = 366 m

Komisija siūlo:

Vadovaujantis naujai parengtu techniniu projektu NR. ETP-23-03309-TP-LE „Elektros tinklų ir įrenginių rekonstravimas Sudvają g., Alytus, Alytaus m. sav. (II etapas)“ Elektrotechnikos dalimi, atlikti kabelio 10 kW KL SP4-1-Vidzgirio TP-1 AL AL 1x240 mm² iškėlimo darbus, kurie nebuvo numatyti pirminiame projekte.

Tikslus darbų kiekis ir vertė pateikti pridedamuose dokumentuose.

Nenumatytų darbų vertė: 18.003,81 Eur + PVM

Priedai:

Papildomų darbų sąmata – 1 lapas

UAB „Energika“ komercinis pasiūlymas – 1 lapas

Techninis projektas Nr. ETP-23-03309-TP-LE „Elektros tinklų ir įrenginių rekonstravimas Sudvają g., Alytus, Alytaus m. sav. (II etapas)“

Komisija:

Užsakovo atstovas –

N

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas –

Projekto vykdymo priežiūros vadovas –

3

..

....

Darbo projekto vadovas –

..

....

Rangovo atstovas –

.....

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR


TVIRTINU: 21784,61 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Evaldas Muzikaitis

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė KS-4 Alytaus miesto savivaldybė

Statins 1 Sudvųjų gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapo darbai įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste

Žiniaraštis 1 II etapo papildomi darbai

Suma žiniaraščiui					21784,61	EUR
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi elektros tinklų ir įrenginių rekonstravimo darbai (II etapas)						
1 88001002		Elektros tinklų ir įrenginių rekonstravimas	kompl.	1,0	18003,81	18003,81
		Skyriuje 1				18003,81
		Žiniaraštyje 1				18003,81
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3780,8
		Iš viso žiniaraštyje 1				21784,61

UAB „Gilmera“
Pievų g. 3, Alytus
Direktoriui

Komercinis pasiūlymas

Data: 2024-07-15
Aktyvus iki: 2024-08-29

PAVADINIMAS	KIEKIS	KAINA	VISO	PVM
Darbai pagal projektą Nr. ETP-23-03309-TP-LE (Elektros tinklų ir įrenginių rekonstravimas Sudvajų g., Alytus, Alytaus m. sav.(II etapas)) 10 kV KL SP4-1 – Vidzgirio TP-1 rekonstrukcija.	1	18003,81	18003,81	21.00%
			VISO	18003,81 €
			PVM	3780,80 €
			Iš viso	21784,61 €

Pastaba: komercinis pasiūlymas galioja 2024-06-27 d. pateikto projekto versijai.

Padalinio vadovas
Žydrūnas Beinavičius

