

Telšių rajono savivaldybės administracijai

2024-10-07 Nr. TKS-131

info@telsiai.lt**DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO**

UAB „Telšių keliai“ ir Telšių rajono savivaldybės administracija vykdo 2023 m. liepos 24 d. pasirašytą sutartį Nr. S-21348 „*Telšių miesto Neringos g. kapitalinio remonto projekto parengimas ir atlikti rangos darbų atlikimas*“.

Vykdant sutartį, dėl lietaus nuotekų sprendinių, kitų bendrų sprendinių derinimo užsitęsė Neringos gatvės projektavimo darbai. Prašome darbų atlikimo terminą pratęsti 5 mėnesiams, kaip numatyta Sutarties 6.1 punkte: „*Darbų atlikimo terminas yra 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties pratęsimas numatomas 2 kartus po 5 mėnesius*“.

Direktorius

Arnas Knystautas