

SUSITARIMAS DĖL DEFECTŲ VALDYMO
PRIE 2024 M. VASARIO 6 D. SUTARTIES NR. S-107
2025-07-02

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės keliai“, įmonės kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2024-02-06 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-107 (toliau – Sutartis), projekte „Rajoninio kelio Nr. 1204 Kavarskas–Taujėnai–Vadokliai–Ramygala ruožo nuo 36,345 iki 46,140 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“;
- B. 2024-02-06 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-107 (toliau – Sutartis), projekte „Rajoninio kelio Nr. 1204 Kavarskas–Taujėnai–Vadokliai–Ramygala ruožo nuo 36,345 iki 46,140 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“;
- C. Sutartimi Rangovas įsipareigojo kokybiškai atlikti rangos darbus, laikantis Sutarties bei teisės aktų reikalavimų;
- D. Darbams yra keliama reikalavimai, numatyti 2009-01-12 AB Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-16 dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT Asfaltas 08 (toliau – ĮT Asfaltas 08);
- E. Rangovas dalį darbų atliko su trūkumais, t. y. tyrimo rezultatai parodė, kad ant tilto pakloto apsauginio asfalto sluoksnio nustatytas mišinio oro tuštymių rezultatas netenkina ĮT ASFALTAS 08 72 punkto reikalavimų - nustatyta, kad asfalto SMA 5 S Pk 461+44 (kairė pusė) oro tuštymių kiekis (leistinas 1,5-4,5%, gauti rezultatai – (5,7%)) (toliau –Defektas). Pastebima, kad didesnis oro tuštymių santykis galimai gautas ne dėl prasto mišinio (savikontrolės bandymų protokolo rezultatai - oro tuštymių kiekis 4,5%, granulimetrinė sudėtis ant 2 mm – 5,1 – tenkina ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus) (Protokolas NR. HLP-24-4), o dėl nepilnai sutankinto sluoksnio, kas nėra reikšminga, nes trumpuoju periodu dėl eismo intensyvumo šis sluoksnis susitankins.
- F. Asfalto mišinio granulimetrinės sudėties ant 2 mm sieto gauti rezultatai netenkina ĮT ASFALTAS 08 reikalavimų, tačiau nekeičia apsauginio sluoksnio kokybės (bandinio dalelių prabyrančių pro sietą vertė, masės % - 46,8, normatyvinės ribinės vertės – 29,3 – 39,5)
- G. Įrengtas SMA 5 S asfalto sluoksnis yra apsauginis hidroizoliacijos sluoksnis, kurio pagrindinė paskirtis (funkcija) yra apsaugoti įrengtą hidroizoliacijos sluoksnį nuo aukščiau įrengiamo apatinio asfalto sluoksnio poveikio.
- H. Įrengtas SMA 5 S asfalto sluoksnis nėra asfalto dangos konstrukcijos dalis, o yra tik apsauginė priemonė, skirta apsaugoti hidroizoliaciją. Todėl nėra tiesiogiai veikiamas transporto apkrovos ir aplinkos poveikio. Kelio dangos konstrukciją nustatyto Defekto vietoje (ant tilto) sudaro: pereinamosios plokštės, išlyginamojo betono sluoksnis, hidroizoliacijos sluoksnis, apsauginis hidroizoliacijos sluoksnis (SMA 5 S) – 2 cm, asfalto apatinis sluoksnis (AC 16 AS) – 4 cm, viršutinis asfalto sluoksnis (AC 11 VN) – 4 cm

- I. Šalys patvirtina savo supratimą, jog dėl Defekto sutarties rezultato yra galimas naudoti pilna apimtimi, o Defektas neturės neigiamų padarinių Sutarties rezultato kokybiškumui ir (ar) ilgaamžiškumui;
- J. Vertinant tai, kad Defekto pašalinimas yra netikslingas (sudėtinga pašalinti įrengtą SMA 5 S asfalto apsauginį hidroizoliacijos sluoksnį, nepažeidžiant prilydomos hidroizoliacijos sluoksnio, lyginant su dėl pašalinimo gaunama nauda Sutarties rezultatui), todėl šalys siekia susitarti dėl Defekto suvaldymo.

Šalys, remdamosi Sutarties 183 punktu sudaro šį susitarimą dėl defektų valdymo (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys, vadovaudamosi JT Asfaltas 08 203 punktu, susitaria, kad dėl nustatyto Defekto 100% neapmokės Rangovui už, apsauginio asfalto sluoksnio ant tilto perdangos ir gelžbetoninių sijų atramų, įrengimo kainos 6 313,92 Eur (be PVM), bei Rangovas suteiks papildomą 2 (dviejų) metų garantiją visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis.
- 2. Sutarties 13 punktą išdėstyti taip:

„13. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 4 295 700,47 (keturi milijonai du šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai eurų 47 ct) eurų su PVM.

Į Sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su su Sutarties vykdymu.

Sutarties kainos sudėtinės dalys:

13.1. Sutarties 9.1 punkte nurodytų darbų kaina be PVM 61 215,30 eurai (šešiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiolika eurų 30 ct);

13.2. Sutarties 9.2 ir 9.3 punktuose nurodytų darbų kaina be PVM 3 488 950,38 eurai (trys milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų 38 ct);

13.3. 21 proc. PVM – 745 534,79 eurai (septyni šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai 79 ct)“
- 3. Sutarties 120 punktą išdėstyti taip:

„120. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 7 (septynerių) metų garantinį terminą.
- 4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
- 5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
- 7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
- 8. Susitarimo priedai:
 - 8.1. Priedas Nr. 1 - Rangovo 2025 m. balandžio 24 d. raštas Nr. UK-SD/25-369.
 - 8.2. Priedas Nr. 2 – Techninės priežiūros 2025 m. balandžio 25 d. raštas Nr. S-04.24-1TP
 - 8.3. Priedas Nr. 3 – Rangovo 2025 m. balandžio 25 d. raštas Nr. UK-SD/25-370
 - 8.4. Priedas Nr. 4 - Užsakovo 2025 m. gegužės 27 d. raštas Nr. 2-25-7152.

UŽSAKOVAS

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas

RANGOVAS

Uždaroji akcinė bendrovė

„Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26

LT-20122 Ukmergė

Įmonės kodas 182816983

PVM mokėtojo kodas LT828169811

Telefonas (8 340) 63257

El. paštas info@ukmergeskeliai.lt

A.s. LT74 4010 0429 0003 0166

AB Luminor bankas Banko kodas 40100

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas