

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2025-01-31 ALYTAUS MIESTO GATVIŲ
APŠVIETIMO MODERNIZAVIMO DARBŲ III ETAPO STATYBOS RANGOS
SUTARTIES NR. SR-182(3.9E)**

2025 m. _____ d. Nr.
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintaro Rakaičio, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau - užsakovas), ir UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, juridinio asmens kodas 152010096, atstovaujama l. e. direktoriaus pareigas Eimanto Radzvilavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), toliau užsakovas ir rangovas vadinami šalimis, atskirai – šalimi,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2025-01-31 Alytaus miesto gatvių apšvietimo modernizavimo darbų III etapo statybos rangos sutarties Nr. SR-182(3.9E) (toliau – sutartis) 10.3, 10.4, 10.5 ir 10.17 punktais, bei

atsižvelgdamos į 2025-04-28 papildomų ir nevykdomų darbų aktą, kuriuo grindžiamas nevykdomų ir papildomų darbų, neviršijančių 50 procentų pradinės pirkimo sutarties (**458 010,99 Eur be PVM < 969 309,31 be PVM * 50% = 484 654,66 Eur be PVM**), būtinumas,

sudarė šį susitarimą dėl sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Papildomai vykdyti šio susitarimo 1 priede „Papildomų ir nevykdomų darbų aktas“³ nurodytus darbus, kurių bendra suma sudaro 326 184,13 Eur be PVM, atsisakyti darbų, kurių bendra suma sudaro 131 826,86 Eur be PVM.

1. Pakeisti sutarties 3.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
<...>		
Sutarties kaina (Eur su PVM)	9.1.	1 408 036,56 Eur su PVM (vienas milijonas keturi šimtai aštuoni tūkstančiai trisdešimt šeši eurai 56 ct)
iš kurių PVM sudaro	9.1	244 369,98 Eur (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai 98 ct)
<...>		

“

2. Pakeisti sutarties 2 priedą „Veiklos rūšių sąrašas“.
3. Pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimą pagal sutarties 7.1; 7.2 ir 7.3 punktus.
4. Šis susitarimas yra neatsiejama sutarties dalis.
5. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
6. Kitos sutarties sąlygos išlieka nepakitusios ir galioja abiem šalims.
7. Šalys, pasirašydamos šį susitarimą, patvirtina, kad jį perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkančią jų tikslus.
8. Šio susitarimo autentiškumas patvirtintas kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais ir turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų ir nevykdomų darbų aktas su priedais, 69 lapai.
2. Veiklos rūšių sąrašas – 3 lapai.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įm. kodas: 188706935
Rotušės a. 4, LT-62054 Alytus
Tel.: 8 315 55102
Faks.: 8 315 55191
El. paštas: info@alytus.lt

Administracijos direktorius
Gintaras Rakaitis
A.V.

Rangovas:

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Kodas 152010096
Pramonės g. 4, Druskininkai LT-66181
Tel. 0 65262562 , faksas (8 ...) ...,
el. p. direktorius@dku.lt
A. s. LT347181200007467934
AB Šiaulių bankas, kodas 71800

L. e. direktoriaus pareigas
Eimantas Radzvilavičius
A.V.