

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 22T-

PRIE 2025-03-13 RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 1T-61

JONAVOS M. ŽEMAITĖS G. IR JONINIŲ G. KAPITALINIO REMONTO, LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS/STATYBOS IR APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI

2025 m. lapkričio mėn. 27 d.

Jonavos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Valdo Majausko, veikiančio (-ios) pagal Jonavos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Melingos“ keliai, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranckūno, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Rangovas)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Rangos darbų sutarties Nr. 1T-61 10.4.1 punktu bei atsižvelgiant į darbo projektą Nr. 2025-MK20 (UL-19-1006 ir Nr. 2025-MK07 (UL-19-0113) sprendinius ir apžiūros aktus Nr. 7 ir Nr. 8 bei prie jų pridėtus dokumentus, susitaria:

1. Nustatyti papildomų ir nevykdomų darbų kiekius, papildomų darbų suma – 46 773,11 Eur su PVM (keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt trys Eur 11 ct) iš jų PVM sudaro 8 117,65 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas septyniolika Eur 65 ct), nevykdomų darbų suma – 24 008,90 Eur su PVM (dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni Eur 90 ct) iš jų PVM sudaro 4 166,83 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši Eur 83 ct).

2. Atsižvelgiant į tai, kad atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, pakeisti Rangos darbų sutarties 9.1 punktą išdėstant jį taip: „Pradinė sutarties vertė yra 1 120 976,24 Eur (vienas milijonas vienas šimtas dvidešimt tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt šeši Eur 24 ct) be PVM, PVM sudaro – 235 405,01 Eur (du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penki Eur, 1 ct). Viso su PVM – 1 356 381,25 Eur (vienas milijonas trys šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 25 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

3. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.

4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Rangos darbų rangos sutarties Nr. 1T-61 dalis.

5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.

6. Juridiniai šalių adresai:

PRIDEDAMA:

1. Pakoreguotas pirkimo sąlygų 7 priedas „Įkainotos veiklos sąrašas“ - 1 lapai;
2. Apžiūros aktas Nr. 7 – 2 lapai;
3. Apžiūros aktas Nr. 8 – 1 lapas;
4. DP Nr. 2025-MK10 (UL-19-0106) A laidos Lietaus nuotekų tinklo planas – 1 lapas;
5. DP Nr. 2025-MK07 (UL-19-0113) A laidos Lietaus nuotekų tinklo planas – 1 lapas;
6. Jonavos m. Žemaitės g. papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos – 5 lapai;
7. Jonavos m. Joninių g. papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos – 4 lapai;

Užsakovas:

**Jonavos rajono savivaldybės
administracija**

Įmonės kodas 188769070

Adresas: Žeimių g. 13,

LT-55158 Jonava

Administracijos direktorius

Valdas Majauskas

Rangovas:

UAB „Melingos“ keliai

Įmonės kodas 167600971

Adresas: Vilniaus g. 102,

LT-33114 Molėtai

Direktorius

Gediminas Pranckūnas