

ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS

„ŽALGIRIO GATVĖS ATKARPOS IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ (ŽALGIRIO G.) JONAVOS MIESTE NAUJA STATYBA“

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis* ¹	Darbo (etapo) kaina, [Eur. be PVM <i>[Pildo rangovas]</i>
Žalgirio gatvės atkarpos ir lietaus nuotekų tinklų (Žalgirio g.) Jonavos mieste nauja statyba			
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	100 proc.	3063,93
2.	Žemės darbai	100 proc.	49130,97
3.	Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai	100 proc.	27912,02
4.	Požeminių komunikacijų įrengimo darbai	100 proc.	5788,25
5.	Dangos konstrukcijos įrengimo darbai	100 proc.	148375,53
6.	Bordžiūrų įrengimo darbai	100 proc.	28349,13
7.	Eismo organizavimo darbai	100 proc.	1910,00
8.	Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus vandens tinklai, II etapas)	100 proc.	107177,68
9.	Papildomas susitarimas Nr.1 papildomi darbai B laida	100 proc.	19604,44
10.	Papildomas susitarimas Nr.1 nevykdomi darbai B laida	100 proc.	-13051,04
11.	Papildomas susitarimas Nr.1 nevykdomi darbai(pagal išpildomąsias nuotraukas)	100 proc.	-12302,84
12.	Inžineriniai tinklai: gatvės apšvietimas	100 proc.	20655,80
13.	Darbo projekto parengimas	1 vnt.	500,00
14.	Išpild. geodez. kontrolinių nuotraukų parengimas	2 vnt.	2750,00
15.	Statinių kadastrinių bylų parengimas, dokumentacijos, reikalingos statinio įregistravimui parengimas	2 vnt.	2750,00
Suma be PVM*:			392613,87
PVM [21 proc.] suma*:			82448,91
BENDRA SUMA su PVM*:			475062,78