

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Daugiafunkcio sporto centro Gargžduose, Dariaus ir Girėno g. 4, darbo projekto parengimas ir statyba

Objektas: 00 INFRASTRUKTŪRA

Žiniaraštis: I ETAPAS Susisiekimo komunikacijos (NEVYKDOMI DARBAI)

-13 663,19 €

Eil.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Vieneto	Iš viso
Nr.	kodas	aprašymai	vnt		kaina	
1	2	3	4	5	6	7
		Skyrius Šaligatvių ir dviračių takų dangos konstrukcija				
1	N57P-3502-2	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100 m2	-4,84	351,52	-1701,36
2	N57P-3241-2	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis, 6cm, pilkos spalvos	100 m2	-2,41	1923,01	-4634,45
3	N57P-3241-2	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis, 6cm, raudonos spalvos	100 m2	-2,43	2039,54	-4956,08
		Iš viso už skyrių Šaligatvių ir dviračių takų dangos konstrukcija				-11291,89
	Iš viso #1					-11 291,89 €
		PVM	21%			-2 371,30 €
	Iš viso #2					-13 663,19 €

Sudarė: Statybos projektų vadovas Laurynas Barasas