

RANGOVO UŽBAIGTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI
AKTAS

2021 m. lapkričio mėn. 04 d.

Vilnius

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, Rangovas UAB „Kesrama“ perduoda Statytojui UAB „Vilniaus vandenys“ pagal 2021-02-04 pasirašytą Rangos sutartį „Vandentiekio tinklų Jočionių g. nuo kameros Nr.241 iki kameros Nr.73 Vilniaus m., rekonstravimo projektas“ Nr. SUT21-P-54 pagal statybos projektą Nr. GAB-21-0039 pilnai užbaigtus statybos darbus.

Statytojas pažymi, kad atlikti statybos darbai atitinka projekto sprendinius ir pretenzijų dėl darbų atlikimo neturi.

Aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius Rangovui, kitas Užsakovui (Statytojui).

Perdavė:

*Projektų direktorius
Egidijus Daukšys*

(Rangovo vadovo ar jo įgaliotojo
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(v., pavardė)

Priėmė:

UAB „Vilniaus vandenys“
Infrastruktūros statybų skyriaus

(Statytojo vadovo ar jo įgaliotojo
asmens pareigų pavadinimas)

(v., pavardė)

UŽBAIGTŲ DARBŲ APŽIŪROS AKTAS

2021 m. lapkričio mėn. ____ d.


Projekto pavadinimas	Vandentiekio tinklų Jočionių g. nuo kameros Nr.241 iki kameros Nr.73 Vilniaus m., rekonstravimo projektas
Rangos sutarties Nr.	SUT21-P-54
Objektas	Vandentiekio tinklo Paneriškių g. projektavimo ir rekonstravimo darbai
Vieta	Kuro g., Paneriškių g., Jočionių g. Vilnius
Užsakovas	UAB „Vilniaus Vandenys“
Rangovas	UAB „Kesrama“

Komisija, susidedanti iš Užsakovo ir Rangovo atstovų, apžiūrėjo Kuro g., Paneriškių g. pastatytus:

- vandentiekio tinklus nuo kameros Nr. 241 iki kameros Nr.73.

Darbai atlikti pagal Rangovo parengtą darbo projektą GAB-21-0039, pastabų nėra, eksploatuoti tinkama.

Viktoras Matonis




Plėtos ir techninės dokumentacijos
departamento direktorius

Martynas Paškonis




Infrastruktūros statybų skyriaus vadovas

Anton Giro




Vandentiekio ir nuotekų tinklų skyriaus vadovas

Gintaras Budrys




Techninės priežiūros vadovas

Egidijus Daukšys



Rangovo atstovas

Vardas pavardė



Statybos darbų vadovas