

**VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS PASTATO, ESANČIO
LIEPOJOS G.45 KLAIPĖDOJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS**

Eil. Nr.	Nuolatinių darbų veiklos (darbų grupės) pavadinimas	Bendra preliminarai darbo apimtis	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM												Darbo (darbų grupės) kaina Eur					
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo						
1. VŠĮ Klaipėdos jūrinių ligoninės pastato, esančio Liepojos g.45 Klaipėdoje, atnaujinimo (modernizavimo) darbai:																				
1.1.	Sutapdinto stogo šiltinimas	5817,00 m2	50000.00	60000.00	40000.00	30000.00										15000.00	15000.00	16175.57	226175.57	
1.2.	Išorės sienų šiltinimas	11273,70 m2			20000.00	50000.00	90000.00	90000.00	90000.00	130000.00	130000.00	130000.00	130000.00	130000.00	100000.00	100000.00	80000.00	46134.06	866134.06	
1.3.	Cokolio šiltinimas	1895,50 m2	5000.00	15000.00	20000.00										10000.00	26891.60	10000.00	86891.60	86891.60	
Suma be PVM:			55000.00	75000.00	80000.00	80000.00	90000.00	90000.00	90000.00	130000.00	130000.00	130000.00	130000.00	125000.00	121891.60	121891.60	72309.63	1179201.23	1179201.23	
PVM 21%:																			247632.26	247632.26
Viso bendra suma su PVM:																			1426833.49	1426833.49

UŽSAKOVAS

VšĮ Klaipėdos jūrinių ligoninė

Parasas:

Algirdas Lukšus

VšĮ Klaipėdos jūrinių ligoninės


Parasas:

RANGOVAS

UAB "Račausko AGROTECH"

Direktorius

Parasas:



Parasas:

