

Pirkimo sutarties SUT-1295/CPO203302 priedas Nr. 3.1

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

2023-01-04

Tiekėjas: UAB „Meyso“

Užsakovas: AB Vilniaus šilumos tinklai

Tiekėjas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. SUT-1295/CPO203302 nustato žemiau nurodytą Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką: Statinys Nr. 1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM	Apmokėjimo už suteiktas paslaugas data
[A] Projektinių pasiūlymų rengimo užsakymas (25%)	154	2022-04-12	2022-09-13	2 250,00	2022-10-13
[C1] Techninio projekto parengimas, suderinimas ir perdavimas Užsakovui ekspertizei atlikti	65	2022-09-13	2022-11-17	4 270,00	2022-12-17
Techninio projekto teigiamos ekspertizės išvados gavimas	42	2022-11-17	2022-12-29	6 750,00	2023-01-28
Statybą leidžiančio dokumento gavimas	35	2022-12-29	2023-02-02	1 830,00	2023-03-04
[D] Statinio projekto vykdymo priežiūra *	1095	2022-12-30	2025-12-29	2 811,00	2026-01-28
* Statinio projekto vykdymo priežiūra skaičiuojama prasidėjus statybos darbams, per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį				17 911,00	

Užsakovas

AB Vilniaus šilumos tinklai

Atstovaujantis asmuo

Vardas, Pavardė

Pareigos: Projektų valdymo skyriaus projektų vadovas

Parašas: _____

UAB „Meyso“

Atstovaujantis asmuo

Tiekėjas

Vardas, Pavardė: Pareigos: Direktorius

Parašas: _____