

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Pagal 2022-04-12 sutartį Nr. SUT-1295

2023 m. sausio d.

Vilnius

AB Vilniaus šilumos tinklai, įmonės kodas 124135580, adresas – Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, atstovaujamas (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Meyso“, juridinio asmens kodas 305639236, buveinės adresas S. Daukanto g. 17-2A, 44305 Kaunas, atstovaujama direktoriaus, (toliau – Tiekėjas),

toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai gali būti vadinamas Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. 2022 m. balandžio 12 d. tarp Šalių sudaryta sutartis Nr. SUT-1295 (toliau – Pirkimo sutartis), pagal kurią Tiekėjas Pirkimo sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais įsipareigojo atlikti Šilumos tiekimo magistralinių tinklų nuo ŠK 05114 iki ŠK 05115-10 (Naujininkų g., Tyzenhauzų g., Liepkalnio g., Stadiono g.) su kvartalu Vilniuje rekonstravimo projekto projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) ir perduoti šias Paslaugas Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti kokybiškai atliktas Paslaugas ir sumokėti už jas Pirkimo sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
2. Pirkimo sutarties 5 punkte nurodyta, kad Paslaugų teikimo terminas, numatytas Pirkimo sutarties 3 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas pagal Pirkimo sutarties 5.1 punkte nuostatas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti teikiamos Paslaugos, Paslaugų teikimo terminui, per kurį negalėjo būti teikiamos Paslaugos, atitinkamai raštišku Šalių susitarimu koreguojant Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką (Pirkimo sutarties priedas Nr. 3). Šis Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęsiamas esant bent vienam iš nurodytų atvejų: kai nėra galimybės Paslaugas teikti dėl Užsakovo kaltės (Pirkimo sutarties 15.2 papunktis, kai turi būti pateikiami reikalingi dokumentai) arba dėl valstybės ar savivaldybės institucijų kaltės.
3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjo išimtinės aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti Pirkimo sutarties sudarymo metu, todėl, remiantis Pirkimo sutarties 5.1 punkto nuostatomis, buvo peržiūrėti pagal Pirkimo sutartį numatytų suteikti Paslaugų terminai, Pirkimo sutarties priedą Nr. 3, pakeičiant Pirkimo sutarties priedu Nr. 3.1. (pridedama Pirkimo sutarties priedas Nr. 3.1, Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas).
4. Tenkinami visi Pirkimo sutartyje numatyti reikalavimai leidžiantys atlikti Pirkimo sutarties sąlygų keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros.

IR SIEKIAMOS: i) racionaliai vykdyti Sutartį; ii) racionaliai naudoti Užsakovo lėšas; iii) užtikrinti tęstinį Darbų vykdymą, Šalys, sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir sutarė:

1. Vadovaujantis Pirkimo sutarties 5.1 punkto nuostatomis Šalys atlieka Pirkimo sutarties sąlygų keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros.
2. Šalys patvirtina koreguotą Pirkimo sutarties priedą Nr. 3.1 (Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas), kuriame Pirkimo sutarties vykdymo etapui “Projektinių pasiūlymų rengimas” nustatytas terminas pratęsiamas 34 (trisdešimt keturiom) kalendorinėm dienom nuo numatyto nepakeisto Pirkimo sutarties priede Nr. 3 nustatyto termino, atitinkamai pratęsiant ir sekančius paslaugų etapus.
3. Tiekėjas įsipareigoja Pirkimo sutartyje ir Susitarimo pagrindu pasirašytame Pirkimo sutarties priede Nr. 3.1 “Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas” nustatyta tvarka ir terminais perduoti likusias pagal Pirkimo sutartį Paslaugas Užsakovui ir pasirašyto Suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pagrindu pateikti PVM sąskaitą faktūrą.
4. Užsakovas sumoka Tiekėjui pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Sutartyje nustatyta tvarka.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.
6. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

Pridedama: Priedas Nr. 3.1, Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

AB Vilniaus šilumos tinklai

Įmonės kodas: 124135580

PVM mokėtojo kodas: LT241355811

Buveinės adresas: Elektrinės g. 2, 03150

Vilnius

Adresas korespondencijai: Spaudos g. 6-1,

05132 Vilnius

A/s LT53 7044 0600 0121 9501, SEB bankas

Kodas 70440

Tel.: 8 5 236 1030

El. paštas: info@chc.lt

Projektų valdymo komandos vadovas

UAB „Meyso“

Įmonės kodas: 305639236

PVM mokėtojo kodas: LT100013580519

Buveinės adresas: S. Daukanto g. 17-2A,

44305 Kaunas,

A/s LT367044090100974169, AB SEB bankas

Kodas 70440

Tel.: +37062300883

El. paštas: info@meyso.com

Direktorius