

2022-07-21 Nr.123

Valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai
Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius

VĮ Valstybinių miškų urėdijos administracijai
Romainių g. 2, LT- 47327 Kaunas

El.p. info@vmu.lt

DĖL STATYBOS DARBŲ FINANSAVIMO

UAB „ALVORA“ (toliau - Rangovas) pagal 2021-07-20 statybos rangos sutartį Nr. VP (E)-21-98, sudarytą su VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau - Užsakovas) vykdo Miško medžių kontroliuojamų kryžminimų stacionaro, dviejų šiltnamių su lauko aikštele ir kitais priklausiniais Vaišvydavo k., Samylų sen., Kauno r. sav. statybos darbus (toliau - darbai).

Rangovas, atsakydamas į Užsakovo užklausimą 2022-03-10 raštu Nr.33 informavo Užsakovą, jog 2022 m. atliks darbų, **mažiausiai** už 791 000 EUR sumą, skirtą LR Aplinkos ministerijos bei papildomai pridedant 20 % Užsakovo lėšų.

Šios dienos duomenimis Rangovui atlikus suplanuotus darbus per 2022 m. liepos mėnesį (už 67 489,00 EUR sumą) bus išnaudota visa aukščiau numatyta darbų atlikimo finansavimui 2022 m. skirta piniginė suma, t.y. 949 200,00 EUR. Tačiau, atkreiptinas dėmesys, jog pagal Sutartį dar yra likę neatliktų darbų už gana reikšmingą 1 124 180,00 EUR sumą, kas sudaro apie 35 % visų Sutartyje numatytų darbų.

Pagal pakoreguotą darbų atlikimo grafiką galutinis darbų vykdymo terminas 2023-01-26, tačiau 2023 m. numatytas tik darbų pridavimas/dokumentacijos tvarkymas.

Atsižvelgus į tai, jog Rangovas jau beveik išnaudojo visą 2022 m. skirtą finansavimo sumą, o likusių darbų neturėdamas Užsakovo finansavimo savo lėšomis atlikti neturi finansinių galimybių **Rangovas prašo Užsakovo kaip įmanoma operatyviau išspręsti likusių darbų pagal Sutartį finansavimo klausimą bei apie savo galimybes/sprendimą informuoti Rangovą.**

Primintina, jog Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.10. p. nurodyta, jog mokėjimai už Rangovo atliktus darbus vykdomi per 45 k.d. po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

Tuo atveju, jei Darbai 2022 m. Užsakovo finansuojami nebus, Rangovas bus priverstas sustabdyti Sutarties vykdymą iki 2023 m. arba iki tol, kol bus atnaujintas finansavimas.

Rangovas atkreipia dėmesį, jog dėl darbų sustabdymo atsiranda reali rizika, jog dėl nuolat brangstančių statybinių medžiagų, energetinių ir kitų išteklių, gali ženkliai

ALVORA

UAB „Alvora“
Visorių g. 33, 08300 Vilnius
Tel. (8 5) 270 0718
Faks. (8 5) 270 0717
info@alvora.lt

Įmonės kodas 122049143
PVM m. k. LT220491413
Luminor Bank AS
a.s. LT89 2140 0300 0351 9727
SWIFT kodas AGBLLT2X

padidėti Rangovo vykdomų darbų atlikimo sąnaudos, ir šį pabrangimą Rangovas prašys kompensuoti Užsakovą.

Statybos direktorius

Vaidas Kazlauskas



UAB „Alvora“
Visorių g. 33, 08300 Vilnius
Tel. (8 5) 270 0718
Faks. (8 5) 270 0717
info@alvora.lt

Įmonės kodas 122049143
PVM m. k. LT220491413
Luminor Bank AS
a.s. LT89 2140 0300 0351 9727
SWIFT kodas AGBLLT2X